



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

รหัสโครงการ... : 24000000-2981

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 514,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 164,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรย์ญา ธรรมนู นางสาวจินตนา เชียงไชยสกุลไทย ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 143,595 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ประเภทของการทำการเกษตร แบ่งเป็น นาข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ ประมง และหญ้าสนาม เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรในต่างจังหวัด เช่น ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาน้ำเค็ม ดินเค็มเน่าเสีย น้ำท่วม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุน และเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ จะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรของตนเองยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัยและพัฒนาไปถึงเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรแขนงต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เกษตรกรปลูกผัก เกษตรกรทำสวนผลไม้ เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้าน เกษตรกรทำนา ฯลฯ

สำนักพัฒนาสังคมเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการ 2 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จำนวน 1 หลักสูตร แบบไป-กลับ จำนวน 92 คน ณ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่2 สร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร โดยจัดอบรมให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร จำนวน 100 คน แบบไป-กลับ ณ กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้ประชุมกำหนดหลักสูตรการอบรม จำนวน 1 หลักสูตร		
	กิจกรรมที่2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้ประชุมกำหนดหลักสูตรการอบรม จำนวน 1 หลักสูตร		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าอบรม		
	กิจกรรมที่2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานครแล้ว		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ได้จัดประชุมกำหนดหลักสูตรการอบรม		
	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ประสานเขตส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก depa		
	กิจกรรมที่2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร		
	จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร		
	ประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ได้จัดประชุมกำหนดหลักสูตรการอบรม		
	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ประสานเขตส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก depa		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคกก.ฯ จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรฯ จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 19 ก.พ.63 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 91 คน กิจกรรมที่2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคกก.ฯ จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 164,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 19 ก.พ.63 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 91 คน กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 19 ก.พ.63 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 91 คน กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเข้างบกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2563 : กิจกรรมที่1 ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 19 ก.พ.63 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 91 คน กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

