



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-2982

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 128,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 96,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ชาติระอุประ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ 143,595 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน แยกเป็น ทำนาข้าว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก กล้วย้านาม นอกจากนี้ยังมีการทำปศุสัตว์เลี้ยงไก่/เป็ด ห่าน นกกระจอกเทศ แพะ แกะ โค กระบือ และทำอาชีพการประมง ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งทะเล ปลาน้ำจืด หอย ปู เป็นต้น มีครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ซึ่งในการทำการเกษตรจะทำให้เกษตรกรในกรุงเทพมหานครประสบปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องดิน น้ำ โรค แลแมลงศัตรูพืชปัญหาต้นทุนการผลิต และปัญหาด้านการตลาด เป็นต้น การจัดทำคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร บรรลุผลเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาได้รับการและแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็วและทั่วถึง เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้ความรู้การเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขาทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ พร้อมอุปกรณ์มาให้บริการ โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปถึงเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับการบริการทางการเกษตรได้อย่างครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

สำนักพัฒนาสังคม

ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครเพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรในการทำการเกษตรให้ได้รับการบริการทางวิชาการ ด้านต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมกับเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร และจะเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1 เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- 3.2 เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบถ้วนในคราวเดียวกัน
- 3.3 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในกรุงเทพมหานครร่วมกัน
- 3.4 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 300 คน ข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 45 คน ข้าราชการและลูกจ้างจาก 26 สำนักงานเขตชั้นนอก จำนวน 35 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจากสำนักพัฒนาสังคม 20 คน รวม 400 คน จำนวน 4 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว | | |
| | ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน | | |
| | กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 402 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมใช้ในราชการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 32,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน | | |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่5 | <p>กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานคลินิกเกษตรฯ ครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานคลินิกเกษตรฯ ครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปึกหลัก เขตประเวศ กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 32,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปึกหลัก เขตประเวศ กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2563 : ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปึกหลัก เขตประเวศ กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างชะลอการจัดงานครั้งที่3 เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2563 : ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปึกหลัก เขตประเวศ กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก การปลูกและดูแลรักษาพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ ปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกร ได้แก่ การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ฯลฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานครั้งที่ 3 ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปึกหลัก เขตประเวศ มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน ครั้งที่3 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผู้เข้าร่วมงาน 568 คน ครั้งที่4 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ มัสยิดเราะห์มาตุลอิสลามียะห์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน 400 คน รวมจัดงาน 4 ครั้งมีผู้เข้าร่วมงาน 1,802 คน โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก การปลูกและดูแลรักษาพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ แจกพันธุ์พืช และปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกร ได้แก่ การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 32,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

