



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-3037

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 128,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ 143,595 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน แยกเป็น ทำนาข้าว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก กล้วย้านาม นอกจากนี้ยังมีการทำปศุสัตว์เลี้ยงไก่/เป็ด ห่าน นกกระจอกเทศ แพะ แกะ โค กระบือ และทำอาชีพการประมง ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งทะเล ปลาน้ำจืด หอย ปู เป็นต้น มีครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน

ซึ่งในการทำการเกษตรจะทำให้เกษตรกรในกรุงเทพมหานครประสบปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องดิน น้ำ โรค แล่งศัตรูพืชปัญหาต้นทุนการผลิต และปัญหาด้านการตลาด เป็นต้น การจัดทำคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร

เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

บรรลุผลเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาได้รับการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เช่น

การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้ความรู้การเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไป

ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขาทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ

และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ พร้อมอุปกรณ์มาให้บริการ

โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปถึงเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับการบริการทางการเกษตรได้อย่างครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

สำนักพัฒนาสังคม

ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครเพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรในการทำการเกษตรให้ได้รับการบริการทางวิชาการ

ด้านต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมกับเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร

และจะเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

-เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทาง

วิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบถ้วนในคราวเดียวกัน

-เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในกรุงเทพมหานครร่วมกัน

-เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 300 คน ข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 45 คน ข้าราชการและลูกจ้างจาก

26 สำนักงานเขตชั้นนอก จำนวน 35 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจากสำนักพัฒนาสังคม 20 คน รวม 400 คน จำนวน 4 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับเงินงวดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมประชุมกับ สนง.เกษตรกรุงเทพมหานคร

เพื่อเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดพรหมราชูร์รังสรรค์ แขวง/เขตบางบอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพรหมราชูร์รังสรรค์ เขตบางบอน

มีผู้ร่วมงาน 411 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 32,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : ได้รับหนังสือจากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร

ให้ชะลอการจัดงานคลินิกออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 32,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ได้รับหนังสือจากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ชะลอการจัดงานคลินิกออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระบาดใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน มีผู้ร่วมงาน 411 คน และได้รับหนังสือจากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ชะลอการจัดงานคลินิกครั้งต่อไปออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่34) ลงวันที่27 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2564 : ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน มีผู้ร่วมงาน 411 คน และได้รับหนังสือจากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ชะลอการจัดงานคลินิกครั้งต่อไปออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน มีผู้ร่วมงาน 411 คน และได้รับหนังสือจากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ชะลอการจัดงานคลินิกครั้งต่อไปออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน มีผู้ร่วมงาน 411 คน และได้รับหนังสือจากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ชะลอการจัดงานคลินิกครั้งต่อไปออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

