



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 24000000-3038

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 80,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรมได้สนองพระราชดำริ ด้านทฤษฎีใหม่ โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตหนองจอก และเขตทวีวัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตสายไหม เมื่อปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตสะพานสูง เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยเกษตรกรของกรุงเทพมหานครจากเขตสะพานสูงได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ทฤษฎีใหม่ เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งจากแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการดำรงอยู่ของคนให้พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอันดับแรก และนำไปสู่การรวมพลังเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการประสานจัดหาแหล่งทุน แหล่งเงิน และการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน

□□สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม มีภารกิจด้านส่งเสริมการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้นำทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตนเองและครอบครัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดสถานที่จัดนิทรรศการฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ | | | |
| | 1.วันที่ 15-17 ธ.ค.63 ณ รร.ศิริวังวิทยาการ เขตหนองจอก | | | |
| | 2.วันที่ 21-23 ธ.ค.63 ณ รร.หมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน | | | |
| | 3.วันที่ 13-15 ม.ค.64 ณ รร.ฝักอาชีพ กทม.อาทร สังฆะวัฒนะ เขตทุ่งครุ | | | |
| | 4.วันที่ 18-20 ม.ค.64 ณ สนง.เขตลาดกระบัง | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/12/2563 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาการ เขตหนองจอก | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 80,000 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/01/2564 : ได้รับอนุมัติให้ชะลอการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | | : ไม่เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่2 ในเดือน | | | |
| | พ.ค.2564 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 26/04/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ จำนวน 300 คน และได้ชะลอการจัดนิทรรศการฯ ครั้งต่อไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 29/06/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่34) ลงวันที่27 มิถุนายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 24/07/2564 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ จำนวน 300 คน ขณะนี้ได้ชะลอการจัดนิทรรศการฯ ครั้งต่อไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 24/08/2564 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ จำนวน 300 คน ขณะนี้ได้ชะลอการจัดนิทรรศการฯ ครั้งต่อไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 22/09/2564 : ได้จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ จำนวน 300 คน ขณะนี้ได้ยกเลิกการจัดนิทรรศการฯ ครั้งต่อไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

