



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สนับสนุนโครงการของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

รหัสโครงการ... : 24000000-3044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่ทำการเกษตร และมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

□□สำนักพัฒนาสังคม เห็นว่าจากการที่กรุงเทพมหานครยังมีทรัพยากรทางการเกษตรที่มีความพร้อมที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จึงควรมีการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม

เป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดความรัก ความหวงแหนในอาชีพการเกษตร

และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรของไทยให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่เกษตรกรและชุมชนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

3. เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร จำนวน 47 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้จัดทำหนังสือถึง26 เขตชั้นนอก เพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : แจ้งให้เขตส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : ได้รับอนุมัติให้ชะลอการจัดกิจกรรมไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานสถานที่ดูงาน และจะจัดอบรม ในวันที่ 7 เม.ย.2564 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

และสัมมนาศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 8 เม.ย. 2564 ณ จังหวัดสระบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกภูเขา เขตห้วยขวาง

กรุงเทพ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเขตเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม. จำนวน 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกภูเขา เขตห้วยขวาง

กรุงเทพ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเขตเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม. จำนวน 1 แห่ง



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกกฤษฏา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี  
 หมายเหตุ : ความเป็นไปของงาน = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกกฤษฏา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี  
 หมายเหตุ : ความเป็นไปของงาน = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกกฤษฏา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี และได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนกล้วยไม้ เขตภาษีเจริญ กทม.  
 หมายเหตุ : ความเป็นไปของงาน = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

