



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

รหัสโครงการ... : 24000000-3059

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 144,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 235,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 143,595 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ประเภทของการทำการเกษตร แบ่งเป็น นาข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงสัตว์ ประมง และหญ้าสนาม เป็นต้น

ซึ่งเกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรในต่างจังหวัด เช่น ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาน้ำเค็ม ดินเค็มเน่าเสีย น้ำท่วม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

นอกจากนี้เกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องกันอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุนและเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว

ยังก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ

จะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สามารถพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร

โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัยและพัฒนาไปถึงเกษตรอินทรีย์ การปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการการตลาด

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ด้านวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรแขนงต่างๆ

ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เกษตรกรทำนา เกษตรกรปลูกผัก เกษตรกรทำสวนผลไม้ เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ฯลฯ

□□สำนักพัฒนาสังคมเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่

โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร จำนวน 75 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่และสถานที่จัดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : ขออนุมัติเลื่อนการอบรมศึกษาดูงาน

และมีหนังสือถึงเกษตรจังหวัดนครนายกเพื่อขอเลื่อนการนำคณะเข้าศึกษาดูงานและขอรับการสนับสนุนวิทยากร

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : ขออนุมัติจัดอบรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 มีนาคม 2565

และมีหนังสือถึงเกษตรจังหวัดนครนายกประสานขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : ได้จัดอบรมศึกษาดูงานที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน

ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 117,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 29/04/2565 : ได้จัดอบรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน
 ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 : ได้จัดอบรมศึกษาดูงาน ณ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 99 คน โดยเกษตรกร จำนวน 64 คนที่ผ่านการอบรม มีความรู้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ จำนวน 62 คน
 คิดเป็นร้อยละ 96.88
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 118,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

