



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-3060

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่การเกษตรอยู่มากประมาณ 143,595 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน แยกเป็นทำนาข้าว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก กล้วยาสนา นอกจากนี้ยังมีการทำคู่สัตว์เลี้ยงไก่/เป็ด ห่าน นกกระเจ๊กเทศ แพะ แกะ โค กระบือ และอาชีพทำการประมง ได้แก่ กุ้งทะเล (บางขุนเทียน ทุ่งครุ) ปลาหน้าจืด หอย ปู เป็นต้น มีครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ซึ่งจากข้อมูลการทำอาชีพเกษตรดังกล่าว ถือว่าการเกษตรของกรุงเทพมหานครไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนัก หากเทียบกับจังหวัดอื่นของประเทศ และตามผลการศึกษาวิจัยด้านการเกษตร 27 เขตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา นั้น ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมีการตลาดรองรับ ซึ่งโครงการหลัก คือการจัดตลาด จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและทำให้อาชีพการเกษตรอยู่คู่กับเกษตรกรสืบไป

สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามยุทธศาสตร์แผนงานของชาติและของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าด้านการเกษตรแบบปลอดภัยสารพิษ แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังไม่เคยมีการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok Green Farm ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร ซึ่งต่างไปจากการผลิตแบบเดิมๆ ทำให้สินค้าเกษตรขายได้มูลค่าเพิ่มขึ้น
- 2.2 เพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ให้ได้มาตรฐานมีตราสัญลักษณ์ (Brand) เป็นของตนเอง ซึ่งกระบวนการออกตราสัญลักษณ์นั้น เน้นโดยผู้ประกอบการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า 10 ชนิด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 สินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : จัดประชุม ZOOM คณะกรรมการพิจารณาสินค้าด้านการเกษตรของ กทม. ในวันที่ 27 ม.ค.2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : จัดสร้างมาตรฐานสินค้าฯ ไปให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของร่างมาตรฐาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขร่างมาตรฐานสินค้าฯ ตามที่กรมวิชาการเกษตรให้คำแนะนำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : ทำหนังสือเสนอ		
	ผ.กทม.ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและคณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2565 : ทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามเห็นชอบมาตรฐานสินค้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามเห็นชอบมาตรฐานสินค้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าลงนามเห็นชอบมาตรฐานสินค้าของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและคณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานสินค้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2565 : ได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน และร่างคำสั่งคณะกรรมการให้การรับรองสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

