



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รหัสโครงการ... : 24000000-3083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานพัฒนาสังคม / สำนักงานการพัฒนาชุมชน / สำนักงานการพัฒนาชุมชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองการพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Skill) เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ ด้านการรักษาสิทธิและผลประโยชน์จากรัฐ เช่น การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน การประกอบธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจ การขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี ในกรุงเทพฯ มีประมาณมากกว่า 1.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของประชากรกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของประชาชน

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเด็ก ประชาชนทั่วไป ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน

2.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชนปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนการจ้างงานเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย

เพื่อเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดวิธีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ?ระบบฐานข้อมูลชุมชน?

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/11/2565 : 50 สำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นอาสาสมัครฯ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 28/12/2565 : อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 จำนวน ประมาณ 200 คน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 30/01/2566 : อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 จำนวน ประมาณ 200 คน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/02/2566 : - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 432 คน   
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมทั้ง 50 เขต เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 : 1. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้ดำเนินการแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 507 คน จาก 42 เขต (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566)  
2. สำนักงานพัฒนาสังคมได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 ? 16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจาก 50 เขต  
3. มีการมอบหมายหน้าที่ให้อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสช.) ดำเนินการเก็บข้อมูลครัวเรือนเข้าสูระบบคอมพิวเตอร์ด้วย Google form โดยข้อมูลครัวเรือนที่เก็บเข้าระบบประกอบด้วย  
- ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน อายุ บ้านเลขที่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนและอาชีพ  
- ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย เช่น สถานการณ์อยู่อาศัย รูปแบบการอยู่อาศัย และระยะเวลาในการอยู่อาศัย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- พิกัดตำแหน่งครัวเรือนโดยใช้ระบบพิกัด Google map

4. สำนักพัฒนาสังคมได้มีหนังสือ ที่ กท 1503/436 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ

แนะนำตัวอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและแจ้งภารกิจงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในการลงพื้นที่ชุมชนให้คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนรับรู้ พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

และจัดทำปัญหาการจัดทำบริการหรือกิจกรรมสาธารณะของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเขต ส่งให้สำนักพัฒนาสังคมทุกวัน 15 ของเดือน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน และรวบรวมปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มาใช้ปรับปรุงระบบการดำเนินงาน

5. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่สนใจ หลักสูตรละ 50 คน จากหน่วยงานภายนอกดังนี้

- อบรมหลักสูตรสอนเครื่องมือ อสท. ผู้สูงอายุ โดยกลุ่ม young happy

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ สำนักพัฒนาสังคม

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

6. สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดประชุมหารือเรื่องการรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนร่วมกับ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง โดยจะมีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล 3 ชุมชนนำร่อง

ได้แก่ ชุมชนพงษ์เวทอนุสรณ์ เขตพระโขนง ชุมชนหุม 4 รั้วพัฒนา เขตหนองจอก และ ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ เขตภาษีเจริญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2566 : จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียนการสร้างตัวเอง

ให้ตั้งบงด้วยดิจิทัลทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน

2566 จำนวน 20 คน และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 ชั้น 6

สำนักพัฒนาสังคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/05/2566 : จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียนการสร้างตัวเอง

ให้ตั้งบงด้วยดิจิทัลทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน

2566 จำนวน 20 คน และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 ชั้น 6

สำนักพัฒนาสังคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/06/2566 : กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ

มหานคร เขตป้อมปราบฯ กทม. โดยมีอาสาสมัครพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมทั้ง 50 เขต

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/07/2566 : จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

ตามโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11

โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 390 คนประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจำนวน

326 คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจำนวน 50 คนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คนและวิทยากรจำนวน 4 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

ตามโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11

โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 390 คนประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจำนวน

326 คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจำนวน 50 คนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คนและวิทยากรจำนวน 4 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

รหัสโครงการ... : 24000000-3083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการพัฒนาชุมชน / สำนักงานการพัฒนาชุมชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองการพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

**1.3 หลักการและเหตุผล**





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ปัจจุบันองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Skill) เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ ด้านการรักษาสิทธิและผลประโยชน์จากรัฐ เช่น การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจ การขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี ในกรุงเทพฯ มีประมาณมากกว่า 1.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของประชากรกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด

ในการนี้ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเด็ก ประชาชนทั่วไป ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
- 2.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามพื้นฐานของชุมชนปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนการจ้างงานเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดวิธีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร  
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ?ระบบฐานข้อมูลชุมชน?

## 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/11/2565 : 50 สำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นอาสาสมัครฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 28/12/2565 : อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 จำนวน ประมาณ 200 คน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 30/01/2566 : อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 จำนวน ประมาณ 200 คน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/02/2566 : - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 432 คน   
 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมทั้ง 50 เขต เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 : 1. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้ดำเนินการแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินงานในชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 507 คน จาก 42 เขต (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566)  
 2. สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจาก 50 เขต  
 3. มีการมอบหมายหน้าที่ให้อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสท.) ดำเนินการเก็บข้อมูลครัวเรือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย Google form โดยข้อมูลครัวเรือนที่เก็บเข้าสู่ระบบประกอบด้วย  
 - ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน อายุ บ้านเลขที่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนและอาชีพ  
 - ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย เช่น สถานการณ์อยู่อาศัย รูปแบบการอยู่อาศัย และระยะเวลาในการอยู่อาศัย  
 - พิกัดตำแหน่งครัวเรือนโดยใช้ระบบพิกัด Google map  
 4. สำนักพัฒนาสังคมได้มีหนังสือ ที่ กท 1503/436 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ  
 แนะนำตัวอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและแจ้งภารกิจงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในการลงพื้นที่ชุมชนให้คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนรับรู้ พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน และจัดทำปัญหาการจัดทำบริการหรือกิจกรรมสาธารณะของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำเขต ส่งให้สำนักพัฒนาสังคมทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน และรวบรวมปัญหาจากกรดำเนินการที่ผ่านมา มาใช้ปรับปรุงระบบการดำเนินงาน  
 5. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก้อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่สนใจ หลักสูตรละ 50 คน จากหน่วยงานภายนอกดังนี้  
 - อบรมหลักสูตรสอนเครื่องมือ อสท. ผู้สูงอายุ โดยกลุ่ม young happy  
 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ สำนักพัฒนาสังคม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

6. สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดประชุมหารือเรื่องการรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนร่วมกับ  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง โดยจะมีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล 3 ชุมชนนำร่อง  
ได้แก่ ชุมชนพงษ์เวทอนุสรณ์ เขตพระโขนง ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา เขตหนองจอก และ ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ เขตภาษีเจริญ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 28/04/2566 : จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียนการสร้างตัวเอง  
ให้ตั้งบงด้วยดิจิทัลทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน  
2566 จำนวน 20 คน และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนฝักอาชีพรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 ชั้น 6  
สำนักพัฒนาสังคม

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/05/2566 : จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียนการสร้างตัวเอง  
ให้ตั้งบงด้วยดิจิทัลทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน  
2566 จำนวน 20 คน และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนฝักอาชีพรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 ชั้น 6  
สำนักพัฒนาสังคม

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/06/2566 : กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ  
มหานคร เขตป้อมปราบฯ กทม. โดยมีอาสาสมัครพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมทั้ง 50 เขต  
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/07/2566 : จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2  
ตามโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11  
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 390 คนประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจำนวน  
326 คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจำนวน 50 คนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คนและวิทยากรจำนวน 4 คน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/08/2566 : จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2  
ตามโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11  
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 390 คนประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจำนวน  
326 คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจำนวน 50 คนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คนและวิทยากรจำนวน 4 คน

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/09/2566 :  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

