



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-3085

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการพัฒนาชุมชน / สำนักงานการพัฒนาชุมชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองการพัฒนารัฐบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 11 และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยที่อยู่อาศัย (UN-Habitat) วาระ? การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท และความหลากหลายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์? จึงได้กำหนดแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ? คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579? โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จำนวน 5.87 ล้านครัวเรือน

ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลเมืองและประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528

ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนตามมาตรา 89 วรรคสอง (12) ระบุว่า

กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และยังปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการนำยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัยไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นแนวทาง

แผนการดำเนินงานให้กับสำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม

สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ

มูลนิธิต่างๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน

ในปี พ.ศ.2563 สำนักพัฒนาสังคมจึงได้จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์

และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ผลจากการศึกษาทำให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2) ยุทธศาสตร์พัฒนานโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 3)

ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 4) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 5)

ยุทธศาสตร์การมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและพร้อมรองรับสังคมสูงวัย และ 6)

ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดการที่อยู่อาศัยให้ประชากรกลุ่มเฉพาะ (ผู้ยากไร้ ผู้เร่ร่อน) และในปี พ.ศ.2564

ได้จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์บทบาทพันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปี

รวมทั้งจัดทำคู่มือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

และบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน

และกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ

ปรากฏผลและสามารถประเมินผลการดำเนินการได้ จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ 4 ระยะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมทุกมิติ

2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสามารถไขข้อสงสัย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ในกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.4 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ และข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครให้ตรงกับความต้องการ
- 2.5 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย วางแผนแนวทางปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย 3.2
- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการแบบไป-กลับ 2 วัน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 7 คน วิทยากร 3 คน รวมจำนวน 170 คน 3.3 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ กระบวนการ และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต จำนวน 100 คน วิทยากร 3 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 12 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน ดำเนินการแบบไป - กลับ ระยะเวลา 2 วัน ในกรุงเทพมหานคร 3.4 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลข้อมูลจากการสำรวจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการแบบไป-กลับ 1 วัน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 7 คน วิทยากร 3 คน รวม 170 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๓ มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/11/2565 : กำหนดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ กระบวนการ และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแบบไป กลับ 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 28/12/2565 : กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนี้ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 50 สำนักงานเขต สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 160 คน เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม 3 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 30/01/2566 : กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้ประสานสำนักงบประมาณดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่จัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 307,500.- บาท ดังนี้ เขตที่มีจำนวนชุมชน 1-40 ชุมชน จำนวน 27 เขตๆละ 5,000.-บาท เป็นเงิน 135,000.-บาท และเขตที่มีจำนวนชุมชน 41 ชุมชนขึ้นไป จำนวน 23 เขตๆ ละ 7,500.-บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2566 : กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ประสานสำนักงบประมาณดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่จัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 307,500 บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ -เขตที่มีจำนวนชุมชน 1-40 ชุมชน จำนวน 24 เขต ๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท -เขตที่มีจำนวนชุมชน 41 ชุมชน จำนวน 23 เขต ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 172,500 บาท ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติและลงนามเรียบร้อยแล้วในแบบ ง 303 อ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1908/152 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/03/2566 : กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ประสานสำนักงบประมาณดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 307,500 บาท -เขตที่มีจำนวนชุมชน 1-40 ชุมชน จำนวน 27 เขตๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท, -เขตที่มีจำนวนชุมชน 41 ชุมชน จำนวน 23 เขต ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 132,500 บาท ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติและลงนามเรียบร้อยแล้วในแบบ ง 303 อ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1908/152 ลงวันที่ 6 ก.พ. 66 และกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแบบสำรวจที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูก ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสำรวจข้อมูลในสำนักงานเขต 50 เขตต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 28/04/2566 : กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

ประสานสำนักงบประมาณดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 307,500 บาท -เขตที่มีจำนวนชุมชน 1-40 ชุมชน จำนวน 27 เขต ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท, -เขตที่มีจำนวนชุมชน 41 ชุมชน จำนวน 23 เขต ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 132,500 บาท

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติและลงนามเรียบร้อยแล้วในแบบ ง 303 อ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1908/152 ลงวันที่ 6 ก.พ. 66 และกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแบบสำรวจที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสำรวจข้อมูลในสำนักงานเขต 50 เขตต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 30/05/2566 : กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

ประสานสำนักงบประมาณดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 307,500 บาท -เขตที่มีจำนวนชุมชน 1-40 ชุมชน จำนวน 27 เขต ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท, -เขตที่มีจำนวนชุมชน 41 ชุมชน จำนวน 23 เขต ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 132,500 บาท

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติและลงนามเรียบร้อยแล้วในแบบ ง 303 อ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1908/152 ลงวันที่ 6 ก.พ. 66 และกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแบบสำรวจที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสำรวจข้อมูลในสำนักงานเขต 50 เขตต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 23/06/2566 : 1.กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

ประสานสำนักงบประมาณดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 307,500.- บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2.กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักสูตรและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ กระบวนการ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบไป-กลับ จำนวน 2 วัน

4.ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูก ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต

มีสำนักงานเขตดำเนินการส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 42 เขต

5.อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครตามโครงการฯ ในพื้นที่ 50 เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 27/07/2566 : 1.กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

ประสานสำนักงบประมาณดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 307,500.- บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2.กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักสูตรและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ กระบวนการ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบไป-กลับ จำนวน 2 วัน

4.ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูก ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต

มีสำนักงานเขตดำเนินการส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 42 เขต

5.อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครตามโครงการฯ ในพื้นที่ 50 เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 04/08/2566 : 1.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน ประชุมร่วมกับ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อจัดเตรียมสถานที่ และกระบวนการ

เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสำรวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ชุมชนสวัสดิการศึกษ เขตบางซื่อ

2. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางซื่อ และเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนสวัสดิการศึกษ เขตบางซื่อ

จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การสำรวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ฝึกปฏิบัติการกระบวนการสำรวจข้อมูลครัวเรือนในแต่ละครัวเรือนทั้งเพื่อให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาและเป็นต้นแบบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่เขตของแต่ละสำนักงานเขตต่อไป ทั้งนี้ กำหนดจัดพื้นที่เรียนรู้ที่ชุมชนสวัสดิการศึกษ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/08/2566 : 1. เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน ประชุมร่วมกับ
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดประชุมหารือการจัดกิจกรรม
 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
 โดยร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและกำหนดรูปแบบของหลักสูตรการอบรมตามโครงการฯ โดยมีนายธาราคานต์ ทองพัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 ผู้แทนเครือข่ายที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3
 □□2. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน
 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลข้อมูลจากการสำรวจ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 50 สำนักงานเขต
 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 160 คน วิทยากร 3 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 7 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน
 โดยมีนางชลธร ดวงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ
 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ณ
 ห้องปรีณช็อบลรูม 3 โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 27/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

