



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รหัสโครงการ... : 24000000-3088

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,966,886 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการทุกด้าน และเป็นฐานรากสำคัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อไป ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ มิติด้านเรียนรู้ดี (ส่งเสริมหลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี และพัฒนาศูนย์เด็กก่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในการนำประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เห็นชอบในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว

สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก มีสื่อที่มีคุณภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับช่วงวัยและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนรายบุคคล พร้อมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้หลากหลายรูปแบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ได้รับการพัฒนารอบด้าน และเหมาะสมกับช่วงวัย
- 2.๒ เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองและสติปัญญาโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็กก่อนวัยเรียน
- ๒.๓ เพื่อจัดหาสื่อที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๗๘ ศูนย์ มีสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 :
 อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียม
 การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม
 สื่อการเรียนการสอน
 สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>ในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>25/01/2566 : - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - อยู่ระหว่างจัดเตรียม การประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อลงประกาศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>30/03/2566 : - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>30/05/2566 : - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน - เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา - พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย จากระบบ จำนวน 1 ชุด โดยให้คณะกรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อกำกับไว้ ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ จำนวน 1 ชุด โดยให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ - อยู่ระหว่างวันระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ และนิติกรตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ ส่งมอบให้ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 19,966,886 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่9	<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>รายงานครั้งที่12</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	
โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	
รหัสโครงการ... : 24000000-3088	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 20,000,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2023-09-30 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,966,886 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการทุกด้าน และเป็นฐานรากสำคัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อไป ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ มิติด้านเรียนรู้ดี (ส่งเสริมหลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี และพัฒนาศูนย์เด็กก่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างรอบด้าน

มีโอกาสร่วมต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในการนำประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

เห็นชอบในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว

สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

มีสื่อที่มีคุณภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับช่วงวัยและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้เรียนรายบุคคล

พร้อมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้หลากหลายรูปแบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ได้รับ การพัฒนารอบด้าน และเหมาะสมกับช่วงวัย
- ๒.๒ เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองและสติปัญญาโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก ก่อนวัยเรียน
- ๒.๓ เพื่อจัดหาสื่อที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๗๘ ศูนย์ มีสื่อการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2565 :	อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2565 :	อยู่ระหว่างจัดเตรียม		
	การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม			
	สื่อการเรียนการสอน			
	สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน			
	ในศูนย์พัฒนาเด็ก			
	ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 :	- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม		
	สื่อการเรียนการสอน			
	สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>ในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - อยู่ระหว่างจัดเตรียม การประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อลงประกาศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2566 :</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>- ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 30/05/2566 : - ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสม สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน - เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา - พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย จากระบบ จำนวน 1 ชุด โดยให้คณะกรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อกำกับไว้</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2566 : -</p> <p>ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอน <p>สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ จำนวน 1 ชุด <p>โดยให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ - อยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ และนิติกรตรวจร่างสัญญา
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ ส่งมอบให้ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 19,966,886 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/08/2566 : - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างรายงานตรวจรับ
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/09/2566 : -</p> <p>ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะอำนวยการพิจารณาความเหมาะสมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน <p>กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - พิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบจำนวน 1 <p>ชุดโดยให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับมอบสื่อการเรียนการสอนฯ - อยู่ระหว่างรายงานตรวจรับ - อยู่ระหว่างรายงานผล <p>การตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

