



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน

รหัสโครงการ... : 24000000-3115

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักพัฒนาสังคม โดยโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึกออาชีพมีภารกิจ ในการให้การศึกษาด้านวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เปิดโอกาสให้ประชาชนศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยประชาชนที่สนใจสามารถเรียนหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และมี การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้ถูกเลิกจ้าง รายได้ลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีทางเลือกทางด้านอาชีพและการหารายได้เสริม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักพัฒนาสังคมจึงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนผู้สนใจ เด็ก และเยาวชน โดยบูรณาการร่วมกับ 50 สำนักงานเขต และสำนักการศึกษา ในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ให้รับทราบพร้อมเข้าร่วมโครงการและให้พื้นที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ฝึกออาชีพเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงของประชาชนให้มากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการฝึกออาชีพของประชาชนให้มากขึ้น อันจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้มีทางเลือกทางด้านอาชีพ และการหารายได้เสริม

2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป เด็ก และเยาวชน ทุกวันเสาร์ ? อาทิตย์

ณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่ 50 เขต เขตละ 1 แห่ง โดยจัดฝึกออาชีพที่หลากหลายแห่งละประมาณ 10 วิชาชีพ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางสังคม

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๒ ระบบการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพ ที่เปิดสอนใหม่ต่อโจทย์ ตลาดงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2565 : -	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2565 : วางแผนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2566 : มอบหมายโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร ประชุมวางแผนดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต เพื่อเตรียมพร้อมการฝึกอบรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 : กำหนดเริ่มดำเนินการจัดฝึกอบรมครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: กำหนดเริ่มดำเนินการจัดฝึกอบรม เสาร์ อาทิตย์ ณ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่ 50 เขต ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการมาแล้ว 8 ครั้ง			
	ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,835 คน			
	ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 2,004 คน			
	<input type="checkbox"/> ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,880 คน			
	<input type="checkbox"/> ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,830 คน			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,861 คน
  - ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 2,009 คน
  - ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 2,057 คน
  - ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,918 คน
- ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,909 คน  
ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,973 คน

รายงานครั้งที่6	<p>รวมผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 19,276 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 27/04/2566 : ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 640 คน</p> <p>ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 581 คน</p> <p>ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 82 คน</p> <p>ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 65 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 20,644 คน แบ่งเป็น</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566</p> <p>รวมผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20,644 คน (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 ก.พ.66 )</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 31/05/2566 : ครั้งที่ 15 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 285 คน</p> <p>ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 198 คน</p> <p>ครั้งที่ 17 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 45 คน</p> <p>ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 44 คน</p> <p>ครั้งที่ 19 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 157 คน</p> <p>ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 114 คน</p> <p>ครั้งที่ 21 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 77 คน</p> <p>ครั้งที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 61 คน</p> <p>ครั้งที่ 23 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 173 คน</p> <p>ครั้งที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 281 คน</p> <p>ครั้งที่ 25 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 244 คน</p> <p>ครั้งที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 138 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 22,461 คน</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>ครั้งที่ 27 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 841 คน</p> <p>ครั้งที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 877 คน</p> <p>ครั้งที่ 29 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,179 คน</p> <p>ครั้งที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,249 คน</p> <p>ครั้งที่ 31 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,492 คน</p> <p>ครั้งที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,480 คน</p> <p>ครั้งที่ 33 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,861 คน</p> <p>ครั้งที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,848 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 33,288 คน</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/07/2566 : ครั้งที่ 35 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,724 คน</p> <p>ครั้งที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,758 คน</p> <p>ครั้งที่ 37 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,081 คน</p> <p>ครั้งที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,917 คน</p> <p>ครั้งที่ 39 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,870 คน</p> <p>ครั้งที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,762 คน</p> <p>ครั้งที่ 41 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,162 คน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>ครั้งที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,110 คน รวมทั้งสิ้น 48,672 คน</p> <p>ณ วันที่ 25 ก.ค.66</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ครั้งที่ 43 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,622 คน</p> <p>ครั้งที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,576 คน</p> <p>ครั้งที่ 45 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,922 คน</p> <p>ครั้งที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,793 คน</p> <p>ครั้งที่ 47 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 531 คน</p> <p>ครั้งที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,495 คน</p> <p>ครั้งที่ 49 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,173 คน</p> <p>ครั้งที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,211 คน</p> <p>ครั้งที่ 51 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,293 คน</p> <p>ครั้งที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,791 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 66,079 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/09/2566 : ครั้งที่ 53 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,176 คน</p> <p>ครั้งที่ 54 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,012 คน</p> <p>ครั้งที่ 55 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,106 คน</p> <p>ครั้งที่ 56 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 882 คน</p> <p>ครั้งที่ 57 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 895 คน</p> <p>ครั้งที่ 58 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,096 คน</p> <p>ครั้งที่ 59 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 932 คน</p> <p>ครั้งที่ 60 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 789 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 73,967 คน</p> <p>วิชาที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมตามลำดับ ได้แก่</p> <p>กลุ่มวิชาอาหารและเครื่องดื่ม เช่น วิชาการทำน้ำพริกกุ้งกรอบ วิชาการชงกาแฟพอด เมนูเอสเพรสโซ่</p> <p>กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ เช่น วิชาการมัดย้อมลายหัวใจ วิชาการจัดช่อดอกไม้รับปริญญา</p> <p>กลุ่มวิชาเสริมสวยและตัดผมบุรุษ เช่น การตัดผมทรงนักเรียน</p> <p>กลุ่มวิชาแปรรูปสมุนไพร เช่น วิชาการทำเกลือขัดตัว วิชาการทำเทียนหอม</p> <p>กลุ่มวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิชาซ่อมพัดลม วิชาซ่อมกระดิกน้ำร้อน</p> <p>กลุ่มวิชาโหราศาสตร์ เช่น วิชาการทำนายด้วยไพ่ วิชาการทำนายจากบัตรประชาชน</p> <p>กลุ่มวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาเพาะเห็ดโคนน้อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

