



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน

รหัสโครงการ... : 24000000-3115

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม โดยโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึกออาชีพมีภารกิจ ในการให้การศึกษาด้านวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เปิดโอกาสให้ประชาชนศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยประชาชนที่สนใจสามารถเรียนหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และมี การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้ถูกเลิกจ้าง รายได้ลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีทางเลือกทางด้านอาชีพและการหารายได้เสริม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักพัฒนาสังคมจึงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนผู้สนใจ เด็ก และเยาวชน โดยบูรณาการร่วมกับ 50 สำนักงานเขต และสำนักการศึกษา ในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ให้รับทราบพร้อมเข้าร่วมโครงการและให้พื้นที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ฝึกออาชีพเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงของประชาชนให้มากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการฝึกออาชีพของประชาชนให้มากขึ้น อันจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้มีทางเลือกทางด้านอาชีพ และการหารายได้เสริม

2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป เด็ก และเยาวชน ทุกวันเสาร์ ? อาทิตย์

ณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่ 50 เขต เขตละ 1 แห่ง โดยจัดฝึกออาชีพที่หลากหลายแห่งละประมาณ 10 วิชาชีพ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางสังคม

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๒ ระบบการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพ ที่เปิดสอนใหม่ต่อโจทย์ ตลาดงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2565 : -	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2565 : วางแผนการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2566 : มอบหมายโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร ประชุมวางแผนดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต เพื่อเตรียมพร้อมการฝึกอบรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 : กำหนดเริ่มดำเนินการจัดฝึกอบรมครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: กำหนดเริ่มดำเนินการจัดฝึกอบรม เสาร์ อาทิตย์ ณ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่ 50 เขต ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการมาแล้ว 8 ครั้ง			
	ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,835 คน			
	ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 2,004 คน			
	<input type="checkbox"/> ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,880 คน			
	<input type="checkbox"/> ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,830 คน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,861 คน
 - ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 2,009 คน
 - ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 2,057 คน
 - ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,918 คน
- ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,909 คน
ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,973 คน

รายงานครั้งที่6	<p>รวมผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 19,276 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 27/04/2566 : ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 640 คน</p> <p>ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 581 คน</p> <p>ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 82 คน</p> <p>ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 65 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 20,644 คน แบ่งเป็น</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566</p> <p>รวมผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20,644 คน (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 ก.พ.66)</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 31/05/2566 : ครั้งที่ 15 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 285 คน</p> <p>ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 198 คน</p> <p>ครั้งที่ 17 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 45 คน</p> <p>ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 44 คน</p> <p>ครั้งที่ 19 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 157 คน</p> <p>ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 114 คน</p> <p>ครั้งที่ 21 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 77 คน</p> <p>ครั้งที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 61 คน</p> <p>ครั้งที่ 23 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 173 คน</p> <p>ครั้งที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 281 คน</p> <p>ครั้งที่ 25 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 244 คน</p> <p>ครั้งที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 138 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 22,461 คน</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: ครั้งที่ 27 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 841 คน</p> <p>ครั้งที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 877 คน</p> <p>ครั้งที่ 29 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,179 คน</p> <p>ครั้งที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ผู้ร่วมกิจกรรม 1,249 คน</p> <p>ครั้งที่ 31 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,492 คน</p> <p>ครั้งที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,480 คน</p> <p>ครั้งที่ 33 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,861 คน</p> <p>ครั้งที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,848 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 33,288 คน</p> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 27/07/2566 : ครั้งที่ 35 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,724 คน</p> <p>ครั้งที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,758 คน</p> <p>ครั้งที่ 37 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,081 คน</p> <p>ครั้งที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,917 คน</p> <p>ครั้งที่ 39 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,870 คน</p> <p>ครั้งที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,762 คน</p> <p>ครั้งที่ 41 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,162 คน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>ครั้งที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,110 คน รวมทั้งสิ้น 48,672 คน ณ วันที่ 25 ก.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>ครั้งที่ 43 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,622 คน ครั้งที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,576 คน ครั้งที่ 45 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,922 คน ครั้งที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,793 คน ครั้งที่ 47 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 531 คน ครั้งที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,495 คน ครั้งที่ 49 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,173 คน ครั้งที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,211 คน ครั้งที่ 51 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,293 คน ครั้งที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,791 คน รวมทั้งสิ้น 66,079 คน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>29/09/2566 : ครั้งที่ 53 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,176 คน ครั้งที่ 54 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,012 คน ครั้งที่ 55 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,106 คน ครั้งที่ 56 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 882 คน ครั้งที่ 57 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 895 คน ครั้งที่ 58 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,096 คน ครั้งที่ 59 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 932 คน ครั้งที่ 60 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 789 คน รวมทั้งสิ้น 73,967 คน</p> <p>วิชาที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมตามลำดับ ได้แก่ กลุ่มวิชาอาหารและเครื่องดื่ม เช่น วิชาการทำน้ำพริกกุ้งกรอบ วิชาการชงกาแฟพอด เมนูเอสเพรสโซ่ กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ เช่น วิชาการมัดย้อมลายหัวใจ วิชาการจัดช่อดอกไม้รับปริญญา กลุ่มวิชาเสริมสวยและตัดผมบุรุษ เช่น การตัดผมทรงนักเรียน กลุ่มวิชาแปรรูปสมุนไพร เช่น วิชาการทำเกลือขัดตัว วิชาการทำเทียนหอม กลุ่มวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิชาซ่อมพัดลม วิชาซ่อมกระดิกน้ำร้อน กลุ่มวิชาโหราศาสตร์ เช่น วิชาการทำนายด้วยไพ่ วิชาการทำนายจากบัตรประชาชน กลุ่มวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาเพาะเห็ดโคนน้อย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

