



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3137

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิราทิตย์ เกษมวงศ์ โทร. 6556

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนและเป็นช่องทาง
การให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10.ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานทุกส่วนราชการเพื่อให้จัดส่งข้อมูลประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศ แบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานทุกส่วนราชการเพื่อให้จัดส่งข้อมูลประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศ แบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานทุกส่วนราชการเพื่อให้จัดส่งข้อมูลประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศ แบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานทุกส่วนราชการเพื่อให้จัดส่งข้อมูลประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศ แบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานทุกส่วนราชการเพื่อให้จัดส่งข้อมูลประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศ แบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานทุกส่วนราชการให้จัดส่งข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร อาทิ ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยฝ่ายปกครองได้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังกล่าวนี เดือนละหนึ่งครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานทุกส่วนราชการให้จัดส่งข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร อาทิ ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยฝ่ายปกครองได้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังกล่าวนี เดือนละหนึ่งครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานทุกส่วนราชการให้จัดส่งข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร อาทิ ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยฝ่ายปกครองได้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังกล่าวนี เดือนละหนึ่งครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานทุกส่วนราชการให้จัดส่งข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร อาทิ ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยฝ่ายปกครองได้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังกล่าวนี เดือนละหนึ่งครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานทุกส่วนราชการให้จัดส่งข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร อาทิ ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยฝ่ายปกครองได้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังกล่าวนี เดือนละหนึ่งครั้ง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานทุกส่วนราชการให้จัดส่งข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร อาทิ ประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยฝ่ายปกครองได้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังกล่าวนี้อีกเดือนละหนึ่งครั้ง
: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
โดยสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันทั้งด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆและการจัดซื้อจัดจ้าง
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

