



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50010000-3231

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุมาลี เทศดี โทร. 6573

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตพระนครมีพื้นที่ประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัด วังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและยังมีสถานที่ราชการสำคัญตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ประกอบกับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนและชาวต่างชาติเข้ามายังพื้นที่เขตพระนครเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยสูงขึ้นประมาณ 198 ตันต่อวัน สำนักงานเขตพระนคร จึงต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ให้ประชาชน ชุมชน ผู้ท่องเที่ยวและคนงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) มีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำคัญสิ่งแวดล้อมกำหนด ปี 2562
2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเขตพระนคร
3. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหามูลฝอยแก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)
2. ประชาชน ชุมชนและผู้ท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 1/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2561 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2561 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักรวมมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนตุลาคม 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 75,160 กิโลกรัม และในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 78,840 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/1/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักรวมมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนธันวาคม 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 76,000 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักรวมมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนมกราคม 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 74,200 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/3/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักรวมมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 69,600 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/4/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักรวมมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนมีนาคม 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 58,700 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/5/2562 : เจ้าหน้าที่รวบรวมใบรายงานปริมาณน้ำหนักรวมมูลฝอยรีไซเคิลประจำวันของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ในเดือนเมษายน 2562 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 49,000 กิโลกรัม นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน



