



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50010000-3323

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกัทธิดา ศรีอรุณสว่าง (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครมีพื้นที่ประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัด วังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและยังมีสถานที่ราชการสำคัญตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ประกอบกับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยสูงขึ้นประมาณ 190 ตันต่อวัน สำนักงานเขตพระนคร จึงต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ให้ประชาชน ชุมชน ผู้ท่องเที่ยวและคนงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาด) มีส่วนร่วมในการลดและแยก

มูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ปี 2563
2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเขตพระนคร
3. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหามูลฝอยแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ประชาชน ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เขตพระนคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย		
	ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 303.65 ตัน และในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 316.99 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2563 : ในเดือนธันวาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล		
	รวมจำนวน 297.37ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล		
	รวมจำนวน 271.15ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล		
	รวมจำนวน 251.50 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/4/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล		
	รวมจำนวน 48.70 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 7.50 ตัน		
	ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 14/06/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.10 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 09/07/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.80 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 08/08/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 9.80 ตัน ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/09/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 16.55 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50010000-3323

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกัทธิรา ศรีอรุณสว่าง (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครมีพื้นที่ประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดวังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและยังมีสถานที่ราชการสำคัญตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ประกอบกับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนและชาวต่างชาติเข้ามายังพื้นที่เขตพระนครเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยสูงขึ้นประมาณ 190 ตันต่อวัน สำนักงานเขตพระนครจึงต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ให้ประชาชน ชุมชน ผู้ท่องเที่ยวและคนงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาด) มีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยลดลงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ปี 2563
2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเขตพระนคร
3. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหามูลฝอยแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ประชาชน ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เขตพระนคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 303.65 ตัน และในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 316.99 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2563 : ในเดือนธันวาคม 2562 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	รวมจำนวน 297.37ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รายงานครั้งที่6	รวมจำนวน 271.15ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/3/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รายงานครั้งที่7	รวมจำนวน 251.50 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/4/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล
รายงานครั้งที่8	รวมจำนวน 48.70 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 7.50 ต้น ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่9	รวมจำนวน 8.10 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/06/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.10 ต้น ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่10	รวมจำนวน 8.80 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/07/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 8.80 ต้น ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่11	รวมจำนวน 9.80 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/08/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 9.80 ต้น ส่วนร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ไม่มีปริมาณขยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่12	รวมจำนวน 16.55 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/09/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 16.55 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

