



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ

รหัสโครงการ... : 50010000-3346

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้แยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สดและดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ นำไปใช้กับไม้ดอก ไม้ใบ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ดูแลต้นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร และแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม คัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยประเภทผักสด ดอกไม้สดในพื้นที่ได้บางส่วน
4. ลดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากปริมาณมูลฝอยลดลง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดโดยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอยและสามารถลดภาวะโลกร้อน
2. ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ใบในพื้นที่เขตพระนคร
3. ลดปริมาณมูลฝอยในตลาดย่านปากคลองตลาด
4. เป้าหมายปริมาณขยะ เดือนละ 40 ตัน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 150 ถุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 200 ถุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 150 ถุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 150 ถุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 150 ถุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 13/4/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า		
	และนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 150 ถุง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/05/2563 : เดือนเมษายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนสมเด็จพระปกเกล้าที่ใช้ในการจัดทำปุ๋ยหมัก		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนสมเด็จพระปกเกล้าที่ใช้ในการจัดทำปุ๋ยหมัก		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 09/07/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนได้ทดลองใช้		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 08/08/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนได้ทดลองใช้		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/09/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยหมักไปแจกให้กับประชาชนได้ทดลองใช้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

