



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50010000-3353

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันตพงศ์ ขุนจันทร์ โทร.6557

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย อาครรถมและอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการก่อความไม่สงบ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสถานที่สำคัญ ชุมชน อาคารสูง และสถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมคน

จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยและเป็นเป้าของการก่อความไม่สงบจึงจำเป็นต้องทำเป็นอย่างไรที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

รวมถึงอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการเตรียมป้องกันและปฏิบัติงานระงับบรรเทาภัยอันตราย

หรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นดังกล่าว

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตลอดจนทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญและทักษะให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อม ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตพระนคร หลักสูตรทบทวน โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการพร้อมแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการพร้อมแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการพร้อมแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการพร้อมแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 แต่ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 ออกไป เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2563 : เตรียมขอส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : เตรียมขอส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : เตรียมขอส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(COVID-19)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/07/2563 : ส่งคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

