



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50010000-3414

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

จากปริมาณขยะมูลฝอยที่สูงขึ้นประมาณ 190 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากพื้นที่เขตพระนครเป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัด และเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรม

ประกอบกับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง เป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ

อีกทั้งยังมีสถานที่ราชการสำคัญตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ตั้งอยู่ จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

สำนักงานเขตพระนครมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดในแต่ละวัน ดังนั้นเพื่อให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง

และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกขยะมูลฝอย แก่ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว

และคนงาน (ฝ่ายรักษาความสะอาด) ได้มีส่วนร่วมในการลดและแยกขยะมูลฝอย เพื่อทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้ทุกชุมชนภายในพื้นที่เขตพระนคร

2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในช่องทางที่หลากหลาย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยครบทั้ง 20 ชุมชนในเขตพระนคร

2 มีช่องทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 14/12/2563 : เดือนตุลาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล

รวมจำนวน 914.4ตัน และในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง

ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน 909.6ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 12/01/2564 : ในเดือนธันวาคม 2563 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล

รวมจำนวน 943.35 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 10/02/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล

รวมจำนวน 1054.66 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 15/03/2564 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล

รวมจำนวน 838.20 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 10/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล

รวมจำนวน 1,219.60 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 06/05/2564 : เดือนเมษายน 2564 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล

รวมจำนวน 1,272.05 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 09/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รวมจำนวน 1,011.45 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 08/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล  
 รวมจำนวน 877.66 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: เดือนกรกฎาคม 2564 มีการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิลจากรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า รถซาเล้ง ได้มูลฝอยรีไซเคิล รวมจำนวน  
 985.11ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

