



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบและคัดกรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์

รหัสโครงการ... : 50020000-2962

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย บำรุงจิตต์ 02-02810281ต่อ6436

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวดวงดาว จันทร์เพ็ญ 087-7029111

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตร กรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์"

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน
 - เพื่อสร้างความประทับใจ
- ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของการตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ฝ่ายทะเบียนได้จัดทำ Application Line ผ่านเลข ID ว่า "Registry" ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" เพื่อตรวจสอบต้นขั้วสูติบัตรของตนเองก่อนมาดำเนินการยื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตร ณ สนง.ป้อมปราบศัตรูพ่าย		
	เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมที่ไม่มีข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพบสูติบัตรแล้ว จะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางไลน์		
	เพื่อให้มายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรได้ภายใน 5 นาที และตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ย.59 มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 96 ราย และมีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตรผ่านทางไลน์ จำนวน 10 ราย แต่ยังไม่ได้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตร ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2559 : ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 22 ธ.ค.59 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม จำนวน 142 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตรผ่านทางไลน์ จำนวน 13 ราย และมายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 5 ราย ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผลสำรวจความพึงพอใจมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 23 ธค 2559 - 18 มค 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม จำนวน 129 ราย มีผู้ขอตรวจสอบสูติบัตรผ่านทางไลน์ จำนวน 5 ราย และมายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 4 ราย ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผลสำรวจความพึงพอใจมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2560 : ตั้งแต่วันที่ 19มค-23กพ60 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม "ตรวจสอบสูติบัตร" จำนวน 135 ราย มีสมาชิกขอตรวจสอบสูติบัตรของตนเองผ่านไลน์ จำนวน 8 ราย มายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 5 ราย และประชาชนผู้รับบริการทั้ง 5 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2560 : : ตั้งแต่วันที่ 24 กพ60-23 มีค 60 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม "ตรวจสอบสื่อบัตร" จำนวน 164 ราย มีสมาชิกขอตรวจสอบสื่อบัตรของตนเองผ่านไลน์ จำนวน 5 ราย มายืนยันคำร้องขอคัดและรับรองสื่อบัตรจำนวน 2 ราย และประชาชนผู้รับบริการทั้ง 2 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/4/2560 : ตั้งแต่วันที่ 24 มีค60-25 เมย 60 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม "ตรวจสอบสื่อบัตร" จำนวน 168 ราย มีสมาชิกขอตรวจสอบสื่อบัตรของตนเองผ่านไลน์ จำนวน 3 ราย มายืนยันคำร้องขอคัดและรับรองสื่อบัตรจำนวน 1 ราย และประชาชนผู้รับบริการทั้ง 1 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/5/2560 : ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 - 24 พฤษภาคม 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม "ตรวจสอบสื่อบัตร" จำนวน 180 ราย มีสมาชิกขอตรวจสอบสื่อบัตรของตนเองผ่านไลน์ จำนวน 4 ราย มายืนยันคำร้องขอคัดและรับรองสื่อบัตรจำนวน 4 ราย และประชาชนผู้รับบริการทั้ง 4 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 22/6/2560 :ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม "ตรวจสอบสื่อบัตร" จำนวน 187 ราย มีสมาชิกขอตรวจสอบสื่อบัตรของตนเองผ่านไลน์ จำนวน 5 ราย มายืนยันคำร้องขอคัดและรับรองสื่อบัตรจำนวน 1 ราย และประชาชนผู้รับบริการทั้ง 1 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/7/2560 : ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม "ตรวจสอบสื่อบัตร" จำนวน 192 ราย มีสมาชิกขอตรวจสอบสื่อบัตรของตนเองผ่านไลน์ จำนวน 7 ราย มายืนยันคำร้องขอคัดและรับรองสื่อบัตรจำนวน 1 ราย และประชาชนผู้รับบริการทั้ง 1 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/8/2560 : ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่ม "ตรวจสอบสื่อบัตร" จำนวน 195 ราย มีสมาชิกขอตรวจสอบสื่อบัตรของตนเองผ่านไลน์ จำนวน 5 ราย ยังไม่มีผู้มายืนยันคำร้องขอคัดและรับรองสื่อบัตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

