



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบและคัดกรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์

รหัสโครงการ... : 50020000-2992

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย บำรุงจิตต์ 022816373

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวดวงดาว จันทร์เพ็ญ 0877029111

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตร กรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์"

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน
 - เพื่อสร้างความประทับใจ
- ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของการตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว / และฝ่ายทะเบียนได้จัดทำ Application Line ผ่านเลข ID ว่า "Registry" ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" เพื่อตรวจสอบต้นขั้วสูติบัตรของตนเองก่อนมาดำเนินการยื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตร ณ สนง.ป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมที่ไม่มีข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพบสูติบัตรแล้ว จะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางไลน์ เพื่อให้มายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรได้ภายใน 5 นาที และตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ต.ค.60 มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 212 ราย มายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 4 ราย และประชาชนผู้รับบริการทั้ง 4 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2560 : ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry" ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" จำนวน 223 ราย ขอตรวจสอบต้นขั้วสูติบัตร จำนวน 2 ราย และมายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 1 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2560 : ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry" ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" จำนวน 223 ราย ขอตรวจสอบต้นขั้วสูติบัตร จำนวน 1 ราย และมายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 3 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 24 มกราคม 2561 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry" ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" จำนวน 238 ราย ขอตรวจสอบต้นขั้วสูติบัตรจำนวน 8 ราย และมายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 3 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry" ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" จำนวน 245 ราย ขอตรวจสอบต้นขั้วสูติบัตรจำนวน 7 ราย และมายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 3 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/3/2561 : อยู่ระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 23 มี.ค.2561 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry" ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร" จำนวน 257 ราย ขอตรวจสอบต้นขั้วสูติบัตรจำนวน 4 ราย และมายื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรจำนวน 1 ราย มีความพึงพอใจสูงสุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม-23 เมษายน 2561 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 264ราย ขอตรวจสอบสูติบัตรจำนวน 6 ราย และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองจำนวน 2 ราย มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน-24 พฤษภาคม 2561 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 281 ราย ขอตรวจสอบสูติบัตรจำนวน 10 ราย และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองจำนวน 7 ราย มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/6/2561 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2561 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 283 ราย ขอตรวจสอบสูติบัตรจำนวน 3 ราย และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองจำนวน 1 ราย มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2561 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 293 ราย ขอตรวจสอบสูติบัตรจำนวน 3 ราย และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองจำนวน 1 ราย มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม- 23 สิงหาคม 2561 มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Registry"ภายใต้ชื่อ "ตรวจสอบสูติบัตร"จำนวน 60 ราย (ขณะนี้จำนวนสมาชิกในกลุ่มไลน์มีจำนวนลดลงเนื่องจาก คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินการผ่าน เกิดขัดข้องและต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันไลน์ใหม่ จึงทำให้สมาชิกหายไป) ขอตรวจสอบสูติบัตรจำนวน 4 ราย และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองจำนวน 1 ราย มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

