



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล (ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล) เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2506 - 2542

รหัสโครงการ... : 50020000-3151

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรัตน์ เจริญรุ่งเรือง 022813673

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2546

ยังไม่มีกรบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ ค้นหา

และคัดรับรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทะเบียนได้มีการ ตั้งแต่ปี 2506-2546

จำนวน18,256 ราย ฉะนั้นฝ่ายทะเบียนจึงแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-2546 จำนวน 5,783

ราย

ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976

ราย

ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497

ราย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์

2. เพื่อสามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที

3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ

4. เพื่อสร้างความประทับใจ

ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถจัดเก็บช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522

จำนวน 5,976 ราย

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ

90

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 พ.ย. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 -

2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 -

2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ สามารถจัดเก็บได้จำนวน 492 ฉบับ (จำนวน 5 เล่ม)ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว)

จำนวน 2 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 -

2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 495 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก

ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 5 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 พ.ย. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ สามารถจัดเก็บได้จำนวน 492 ฉบับ (จำนวน 5 เล่ม)ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 2 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 495 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p>
รายงานครั้งที่8	<p>/ 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>/ 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย -22 พ.ค.63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 4เล่ม หรือ 380 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 23 มิ.ย. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 6เล่ม หรือ 571 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 1 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 22 ก.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 412 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 23 ก.ค. - 31 ส.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 3 เล่ม หรือ 297 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 6 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	การบันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล (ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล) เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2506 - 2542
รหัสโครงการ...	50020000-3151
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายสุรรัตน์ เจริญรุ่งเรือง 022813673
ผู้ประสานงาน สยป :	นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เนื่องจากข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2546
ยังไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ ค้นหา
และคัดกรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทะเบียนได้มีการ ตั้งแต่ปี 2506-2546
จำนวน 18,256 ราย ฉะนั้นฝ่ายทะเบียนจึงแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-2546 จำนวน 5,783
ราย

ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976
ราย

ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497
ราย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อสามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที
3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ
4. เพื่อสร้างความประทับใจ

ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถจัดเก็บช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522
จำนวน 5,976 ราย
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ
90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 พ.ย. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ สามารถจัดเก็บได้จำนวน 492 ฉบับ (จำนวน 5 เล่ม)ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 2 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 495 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 5 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 พ.ย. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนข้อมูลบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ สามารถจัดเก็บได้จำนวน 492 ฉบับ (จำนวน 5 เล่ม)ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนข้อมูลบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 2 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนข้อมูลบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 495 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนข้อมูลบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

/ 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนข้อมูลบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนข้อมูลบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

/ 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเก็บทะเบียนข้อมูลบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อ

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย -22 พ.ค.63ได้จัดเก็บทะเบียนข้อมูลบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 4เล่ม หรือ 380 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนข้อมูลบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 23 มิ.ย. 63ได้จัดเก็บทะเบียนข้อมูลบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 6เล่ม หรือ 571 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนข้อมูลบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 1 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 22 ก.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนข้อมูลบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 412 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนข้อมูลบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 23 ก.ค. - 31 ส.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนข้อมูลบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 3 เล่ม หรือ 297 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนข้อมูลบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 6 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบันทึกข้อมูลทะเบียนข้อมูลบุคคล (ทะเบียนร่วมใช้ข้อมูล) เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2506 - 2542
รหัสโครงการ... : 50020000-3151 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรัตน์ เจริญรุ่งเรือง 022813673 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ข้อมูลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2546 ยังไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนข้อมูลบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทะเบียนได้มีการ ตั้งแต่ปี 2506-2546 จำนวน18,256 ราย ฉะนั้นฝ่ายทะเบียนจึงแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ข้อมูล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-2546 จำนวน 5,783 ราย
ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ข้อมูล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย
ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ข้อมูล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล เข้าสู่ระบบข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อสามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที
3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ
4. เพื่อสร้างความประทับใจ

ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถจัดเก็บช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในระบบข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 พ.ย. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ สามารถจัดเก็บได้จำนวน 492 ฉบับ (จำนวน 5 เล่ม)ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 2 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 495 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 5 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 25 พ.ย. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)จำนวน 6 เล่ม ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จำนวน 504 ราย โดยมีผู้ สามารถจัดเก็บได้จำนวน 492 ฉบับ (จำนวน 5 เล่ม)ยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 2 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 495 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 4 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 / 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	/ 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 490 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย -22 พ.ค.63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 4เล่ม หรือ 380 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 23 มิ.ย. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 6เล่ม หรือ 571 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 1 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 22 ก.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 412 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 23 ก.ค. - 31 ส.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 3 เล่ม หรือ 297 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 6 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล (ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล) เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2506 - 2542

รหัสโครงการ... : 50020000-3151

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรัตน์ เจริญรุ่งเรือง 022813673

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2546

ยังไม่มีกรบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ ค้นหา

และคัดกรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทะเบียนได้มีการ ตั้งแต่ปี 2506-2546

จำนวน18,256 ราย ฉะนั้นฝ่ายทะเบียนจึงแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-2546 จำนวน 5,783 ราย

ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย

ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497 ราย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์

2. เพื่อสามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที

3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ

4. เพื่อสร้างความประทับใจ

ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถจัดเก็บช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 22 ก.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 5 เล่ม หรือ 412 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 3 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 23 ก.ค. - 31 ส.ค. 63ได้จัดเก็บทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ของปี พ.ศ.2514 - 2522 จัดเก็บได้จำนวน 3 เล่ม หรือ 297 ฉบับ และยื่นคำร้องขอคัดและรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จำนวน 6 ราย และมีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

