



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บไขมัน สดวก รวดเร็ว ทันใจ

รหัสโครงการ... : 50020000-3168

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญพรรณ ห่านตระกูล

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการ อาทิ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ภัตตาคาร ประมาณ 4,100 แห่ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดห้องเช่าหรือหอพัก ตลาด ประมาณ 4,000 แห่งลอยในจุดผ่อนผันอีกประมาณ 10,000 ราย และสถานที่ผลิตอาหาร ขนบั้ง ประมาณ 800 แห่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันใช้แล้ว และพบว่ามีการกำจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การปล่อยทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทิ้งปะปนไปกับสิ่งปฏิกูล และทิ้งใส่ถุงดำรวมไปกับขยะทั่วไป เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น น้ำเน่าเสียในลำคลองสาธารณะ เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคหรือสัตว์นำโรค รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีส่วนร่วมในจัดเก็บไขมันที่ถูกสุขลักษณะ

๒.๒ เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการและประชาชนต่อการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานคร

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานคร

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ตลอดจนการหามาตรการและแนวทางในการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

๒.๕ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายด้านการจัดเก็บไขมันเพื่อลดมลพิษในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

4.1 ผู้ประกอบการและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บไขมันเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

4.2

การจัดเก็บไขมันเพื่อส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

4.3 พื้นที่โครงการมีการปรับปรุงการจัดเก็บไขมันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยผู้ประกอบการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

รวมถึงเครือข่ายประชาสังคม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครชมรมคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น

4.4 สร้างความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บไขมันส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 57 ราย ปริมาณ 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 17,550 บาท ประเภทโรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ร้านจำหน่ายอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 64 ราย ปริมาณ 79 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,850 บาท คือประเภทโรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล และร้านจำหน่ายอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 :ประจำเดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 68 ราย ปริมาณ 84 ลบ.ม. จำนวนเงิน 21,050 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2/2/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 35 ราย ปริมาณ 48.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,150 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 55 ราย ปริมาณ 78 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,550 บาท คือ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ . :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 29 ราย ปริมาณ 42.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 10,650 บาท คือ
รายงานครั้งที่7	ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ . :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 30 ราย ปริมาณ 33.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 8,400 บาท คือ
รายงานครั้งที่8	ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 32 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,150 บาท คือ
รายงานครั้งที่9	ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/6/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 32 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,150 บาท คือ
รายงานครั้งที่10	ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 66 ราย ปริมาณ 82.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 20,650 บาท คือ
รายงานครั้งที่11	ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 55 ราย ปริมาณ 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 17,500 บาท คือ
รายงานครั้งที่12	ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 46 ราย ปริมาณ 67.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 16,950 บาท คือ
	ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บไขมัน สดวก รวดเร็ว ทันใจ

รหัสโครงการ... : 50020000-3168

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญพรรณ ทานตระกูล

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการ อาทิ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ภัตตาคาร ประมาณ 4,100 แห่ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดห้องเช่าหรือหอพัก ตลาด ประมาณ 4,000 แห่งลอยในจุดผ่อนผันอีกประมาณ 10,000 ราย และสถานที่ผลิตอาหาร ขนบึง ประมาณ 800 แห่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำเน่าเสียแล้ว และพบว่ามีอาการกำจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การปล่อยทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทั้งปะปนไปกับสิ่งปฏิกูล และทิ้งใส่ถุงดำรวมไปกับขยะทั่วไป เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น น้ำเน่าเสียในลำคลองสาธารณะ เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคหรือสัตว์น้ำโรค รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีส่วนร่วมในจัดเก็บไขมันให้ถูกสุขลักษณะ

๒.๒ เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการและประชาชนต่อการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานคร

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานคร

2.4 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ตลอดจนการหามาตรการและแนวทางในการจัดเก็บไขมันของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

2.5 เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายด้านการจัดเก็บไขมันเพื่อลดมลพิษในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

4.1 ผู้ประกอบการและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บไขมันเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

4.2

การจัดเก็บไขมันเพื่อส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 4.3 พื้นที่โครงการมีการปรับปรุงการจัดเก็บไขมันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยผู้ประกอบการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเครือข่ายประชาสังคม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครชมรมคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้นมีส่วนร่วมดำเนินการ
- 4.4 สร้างความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บไขมันส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 57 ราย ปริมาณ 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 17,550 บาท ประเภทโรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ร้านจำหน่ายอาหาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 64 ราย ปริมาณ 79 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,850 บาท คือประเภทโรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล และร้านจำหน่ายอาหาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 :ประจำเดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 68 ราย ปริมาณ 84 ลบ.ม. จำนวนเงิน 21,050 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2/2/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 35 ราย ปริมาณ 48.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,150 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 55 ราย ปริมาณ 78 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,550 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ .	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 29 ราย ปริมาณ 42.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 10,650 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ .	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 :ประจำเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 30 ราย ปริมาณ 33.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 8,400 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 :ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 32 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,150 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 ::ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 32 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,150 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 66 ราย ปริมาณ 82.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 20,650 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 55 ราย ปริมาณ 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 17,500 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 46 ราย ปริมาณ 67.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 16,950 บาท คือผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร และอื่นๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

