



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบและคัดกรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์

รหัสโครงการ... : 50020000-3216

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย บำรุงจิตต์ 022810281ต่อ6436

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวดวงดาว จันทร์เพ็ญ022810281ต่อ6436

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตรกรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาลูกสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เกิดและ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์"

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน
 - เพื่อสร้างความประทับใจ
- ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ตรวจสอบสูติบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสูติบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 165 คน และขอคัดจำนวน 10 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสูติบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสูติบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563-28 มกราคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 174 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสูติบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสูติบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 180 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสูติบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสูติบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 183 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสูติบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสูติบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 187 คน และขอคัดจำนวน 3 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสูติบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสูติบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 190 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 193 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 195 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผู้พึงพอใจ 100 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบและคัดกรองสื่อบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์
 รหัสโครงการ... : 50020000-3216 : ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 : งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 : งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย บำรุงจิตต์ 022810281ต่อ6436 : ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวดวงดาว จันทร์เพ็ญ022810281ต่อ6436

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสื่อบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสื่อบัตรกรณีสื่อบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาค้นหาสื่อบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดกรองสื่อบัตรที่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสื่อบัตรที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เกิดและ/หรือรายการในสื่อบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสื่อบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์"

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรอง สื่อบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน
 - เพื่อสร้างความประทับใจ
- ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรองสื่อบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 165 คน และขอคัดจำนวน 10 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563-28 มกราคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 174 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 180 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 183 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 187 คน และขอคัดจำนวน 3 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 190 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 193 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 195 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 : ดำเนินการตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผู้พึงพอใจ 100 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบและคัดกรองสื่อบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์	
รหัสโครงการ... : 50020000-3216	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย บำรุงจิตต์ 022810281ต่อ6436	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวดวงดาว จันทร์เพ็ญ022810281ต่อ6436

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสื่อบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสื่อบัตรกรณีสื่อบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสื่อบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดกรองสื่อบัตรที่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสื่อบัตรที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เกิดและ/หรือรายการในสื่อบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสื่อบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์"

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรอง สื่อบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน
 - เพื่อสร้างความประทับใจ
- ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดกรองสื่อบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 165 คน และขอคัดจำนวน 10 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563-28 มกราคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 174 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 180 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 183 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 187 คน และขอคัดจำนวน 3 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 190 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 193 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 195 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการตรวจสอบสื่อบัตรออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสื่อบัตรฉบับออนไลน์" ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผู้พึงพอใจ 100 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบและคัดกรองสื่อบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์

รหัสโครงการ... : 50020000-3216

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย บำรุงจิตต์ 022810281ต่อ6436

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวดวงดาว จันทร์เพ็ญ022810281ต่อ6436

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสื่อบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสื่อบัตรกรณีสื่อบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสื่อบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสื่อบัตรที่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสื่อบัตรที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสื่อบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสื่อบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์"

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สื่อบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 - เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน
 - เพื่อสร้างความประทับใจ
- ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสื่อบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 165 คน และขอคัดจำนวน 10 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563-28 มกราคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 174 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 180 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 183 คน และขอคัดจำนวน 5 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 187 คน และขอคัดจำนวน 3 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 190 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 193 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการจำนวน 195 คน และขอคัดจำนวน 2 ราย และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการตรวจสอบสตูดิโอออนไลน์ โดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในชื่อว่า "ค้นหาสตูดิโอออนไลน์" ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผู้พึงพอใจ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

