



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รหัสโครงการ... : 50020000-3277

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพินดา มณีนาถ โทร 6409

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

//////////

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

//////////

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

//////////

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานและแนวทางการประเมิน ประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ทุกส่วนราชการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ทุกส่วนราชการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : จัดทำ Meta Data และ Data Dictionary ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ดำเนินการจัดเก็บ และเพิ่มเติมการพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลทั้ง 23 ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลทั้ง 23 ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลทั้ง 23 ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และนำฐานข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงมาใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งดำเนินการรายงานการดำเนินการขั้นตอนที่ 4 ให้ สยป. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลทั้ง 23 ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และนำฐานข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงมาใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณสุข อยู่ระหว่างการดำเนินการเผยแพร่ฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลทั้ง 23 ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และนำฐานข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงมาใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ฐานข้อมูล และจัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลทั้ง 23 ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และนำฐานข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงมาใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ฐานข้อมูล และจัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

