



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50030000-3311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ โทร. 7157

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2531 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และรวมกำลังป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ ในทุกลักษณะที่อาจเกิดขึ้น โดยถึงปัจจุบัน ได้ฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 17 รุ่น มีสมาชิก

1,301 คน ในกรณีนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ความเข้าใจ

วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพิ่มทักษะ ความมั่นใจให้สามารถออกปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อประชาชน

และเป็นการรวมพลังการปฏิบัติงานของประชาชนในอันที่จะป้องกันและบรรเทาภัยทุกชนิด

2 เพื่อเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในกรณีที่กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น

3 เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้วิชาการใหม่ๆ

ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว 2 ปี โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำคำสั่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรทบทวน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วและมีการกำหนดการดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : เลื่อนโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวนออกไปจนกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

จะเข้าสู่ระยะปลอดภัยและเข้าสู่ภาวะปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ประกอบกับกรุงเทพมหานคร

มีประกาศกรุงเทพมหานคร ฯ ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน

หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีการรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

