



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50030000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 73,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกล้า แผ่นสุวรรณ โทร. 7157

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และรวมกำลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 18 รุ่น มีสมาชิก 894 คน

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้จากกรณีศึกษาจากสถานการณ์ต่าง ๆ

ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจให้สามารถออกปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อันจะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย

□ ในการนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันภัยต่าง ๆ

และสร้างเครือข่ายจิตอาสาของผู้ที่มีความอุทิศตน ในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสัมพันธวงศ์ ได้ทบทวนความรู้ หลักการ

และวิธีการในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น□

2 เพื่อเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น

และสามารถบรรเทาภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ชุมชน

3 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อประชาชน และเป็นการรวมพลังการปฏิบัติงานของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาภัยทุกชนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว 2 ปี โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นขั้นตอนการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ จากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ จากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/12/2563 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/01/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/03/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว เดิมมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) จึงเลื่อนการอบรมไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่9	<p>หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงอยู่ระหว่างการทบทวน อาจยกเลิกการจัดโครงการ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงไม่สามารถจัดโครงการฯ ได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50030000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 73,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ โทร. 7157

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และรวมกำลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 18 รุ่น มีสมาชิก 894 คน

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้จากกรณีศึกษาจากสถานการณ์ต่าง ๆ

ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจให้สามารถออกปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อันจะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย

ในการนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันภัยต่าง ๆ

และสร้างเครือข่ายจิตอาสาของผู้ที่มีความอุทิศตน ในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสัมพันธวงศ์ ได้ทบทวนความรู้ หลักการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และวิธีการในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น □
2 เพื่อเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น และสามารถบรรเทาภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ชุมชน
3 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบแก่ประชาชน และเป็นการรวมพลังการปฏิบัติงานของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาภัยทุกชนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว 2 ปี โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ จากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว เดิมมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) จึงเลื่อนการอบรมไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงอยู่ระหว่างการทบทวน อาจยกเลิกการจัดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงไม่สามารถจัดโครงการฯ ได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50030000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 73,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ โทร. 7157

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และรวมกำลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 18 รุ่น มีสมาชิก 894 คน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้จากกรณีศึกษาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจให้สามารถออกปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย

ในการนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันภัยต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายจิตอาสาของผู้ที่มีความอุทิศตน ในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสัมพันธวงศ์ ได้ทบทวนความรู้ หลักการ และวิธีการในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2 เพื่อเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น และสามารถบรรเทาภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ชุมชน
- 3 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบแก่ประชาชน และเป็นการรณรงค์การปฏิบัติงานของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาภัยทุกชนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว 2 ปี โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ จากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : .โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว เดิมมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) จึงเลื่อนการอบรมไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : โครงการ ฯ ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564			
	หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564	: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงอยู่ระหว่างการทบทวน อาจยกเลิกการจัดโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564	: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงไม่สามารถจัดโครงการฯ ได้	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

