



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50030000-3375

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต โดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพและทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบ ทุงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานการศึกษากำหนด รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่เขตเป็นผู้กำหนด และเพื่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้ง 3 โรงเรียนให้ทัดเทียมกัน
- 2 เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์มีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ : ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

ด้านคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในการประชุมศูนย์วิชาการเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม (กำหนดจัดเดิมคือวันที่ 7 พ.ค. 64)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50030000-3375

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต โดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพและทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบ ทุงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานการศึกษา กำหนดรวมทั้งงานด้านการศึกษาที่เขตเป็นผู้กำหนด และเพื่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้ง 3 โรงเรียนให้ทัดเทียมกัน
- 2 เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์มีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ : ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

ด้านคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการประชุมศูนย์วิชาการเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม (กำหนดจัดเดิมคือ วันที่ 7 พ.ค. 64)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50030000-3375

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต โดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ และทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบ ทุงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานการศึกษา กำหนด รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่เขตเป็นผู้กำหนด และเพื่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้ง 3 โรงเรียนให้ทัดเทียมกัน
- 2 เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ : ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

ด้านคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการประชุมศูนย์วิชาการเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม (กำหนดจัดเดิมคือ วันที่ 7 พ.ค. 64)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50030000-3375

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต โดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพและทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบ ทุงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานการศึกษากำหนด รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่เขตเป็นผู้กำหนด และเพื่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้ง 3 โรงเรียนให้ทัดเทียมกัน
- 2 เพื่อให้การพัฒนาทางการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ : ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

ด้านคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการประชุมศูนย์วิชาการเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม (กำหนดจัดเดิมคือ วันที่ 7 พ.ค. 64)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

