



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50030000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทั้งจับ - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดตั้งขุมจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่
2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ผังขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานกานทิพย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด และถนนจักรวรรดิ ผังขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงขุมประตูลิ้มพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ผังขวา ซอยผดุงด้าว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ริมคลองโองอ่าง ตั้งสะพานดำรงคีถิตถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	คือ ถนนราชวงศ์ ผังขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าเรือราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ผังซ้าย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ฯ จำนวน 2 จุด
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน กิจกรรม คือ ขอยผลิตผล และซอยไพบูลย์สมบัติ และซอยเยาวราช 6 (เล่งบัวเอี้ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50030000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทั้งจับ - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดตั้งซุ่มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่
2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ผังขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานกานท์พันธ์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด และถนนจักรวรรดิ ผังขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ผังขวา ซอยผดุงด้าว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ริมคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ ผังขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ผังซ้าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับฯ จำนวน 2 จุด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ซอยผลิตผล และซอยไพบูลย์สมบัติ และซอยเยาวราช 6 (เล่งบ๊วยเอี้ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50030000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปัญหาสถานะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวาดล้าง - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวาดล้าง - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดตั้งขุมจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวาดล้าง ขุมผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่
2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ผังขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานกานูพันธ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด และถนนจักรวรรดิ ผังขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงขุมประตูดลิมพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ผังขวา ซอยผดุงดาว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ริมคลองโอ่งอ่าง ตั้งสะพานดำรงคีรีถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ ผังขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าหน้าราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ผังซ้าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับฯ จำนวน 2 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหม่อมมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ขอยผลิตผล และชวยไฟบูลย์สมบัติ และชวยเยาวราช 6 (เล่งบัวเอี้ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50030000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทั้งจับ - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
- 2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. จัดตั้งขุมจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่
- 2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ผังขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานกานูพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรวงวด และถนนจักรวรรดิ ผังขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ขอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงขอยเยาวพานิช และขอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี่ ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงขุมประตูลิ้มพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ผังขวา ขอยผดุงด้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้สั่งปฏิกลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ รีมคลองโองอ่าง ตั้งสะพานดำรงศฤกษิตถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้สั่งปฏิกลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ ผังขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าหน้าราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้สั่งปฏิกลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ผังซ้าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ฯ จำนวน 2 จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้สั่งปฏิกลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้สั่งปฏิกลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี่ ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ซอยผลิตผล และซอยโพธิ์สุโขทัย และซอยเยาวราช 6 (เล่งบัวเอี้ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

