



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดต่อแหล่งก่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3393

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทคนิค โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยในพื้นที่เขต ฝ่ายเทคนิคจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจตราในเขตชุมชน ซอยเปลี่ยวฯ ฝ่ายโยธาตรวจสอบปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
4. เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำรวจพื้นที่เสี่ยงก่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และติดตั้งเคเบิล บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
2. จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงจุดต่อแหล่งก่อการเกิดอาชญากรรม ที่กำหนดไว้ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้ตรวจตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดที่กำหนด , ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ , ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคเฝ้าระวังตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ฝ่ายเทคนิค จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธา การดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิค เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธา ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฝ่ายระวางและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ , ฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดในพื้นที่, ฝ่ายรักษา ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราฝ่ายระวางในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ ฝ่ายรักษา ดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย 7 จุด ในพื้นที่เขต, ฝ่ายรักษา ดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์	
รหัสโครงการ... : 50030000-3393	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยในพื้นที่เขต ฝ่ายเทศกิจจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราในเขตชุมชน ซอยเปลี่ยวฯ ฝ่ายโยธาตรวจสอบปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
4. เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และติดตั้งตู้เขียว บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ที่กำหนดไว้ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้ตรวจสอบความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลติดตั้งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยตามจุดที่กำหนด , ฝ่ายรักษา ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลติดตั้งไม้ การดูแลทำความสะอาดพื้นที่ , ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลและติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคสำรวจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลติดตั้งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/02/2564 : ฝ่ายเทคนิค จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ฝ่ายรักษา ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลติดตั้งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธา ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิค ฝ่ายระวางและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษา ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลติดตั้งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธา ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิค ฝ่ายระวางและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ , ฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การดูแลติดตั้งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดในพื้นที่, ฝ่ายรักษา ดำเนินการดูแลติดตั้งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราฝ่ายระวางพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ ฝ่ายรักษา ดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบจุดเสี่ยงภัย 7 จุด ในพื้นที่เขต, ฝ่ายรักษา ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลติดตั้งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
รหัสโครงการ...	50030000-3393
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	หัวหน้าฝ่ายเทคนิค โทร.7181
ผู้ประสานงาน สยป :	นายศศิวัฒน์ บุญทวี





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตพื้นที่ในของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบอาชีพหรือพักอาศัยในพื้นที่เขต ฝ่ายเทศกิจจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราในเขตชุมชน ซอยเปลี่ยวฯ ฝ่ายโยธาตรวจสอบปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
4. เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และติดตั้งตู้เขียว บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ที่กำหนดไว้ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้ตรวจตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดที่กำหนด , ฝ่ายรักษา ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ การดูแลทำความสะอาดพื้นที่ ,ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลและติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ฝ่ายรักษา ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธา การดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษา ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธา ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ , ฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดในพื้นที่, ฝ่ายรักษา ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย 7 จุด ในพื้นที่เขตฯ ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
รหัสโครงการ...	: 50030000-3393
ปีงบประมาณ	: พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181
ผู้ประสานงาน สยป :	นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตชั้นหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยในพื้นที่เขตฯ ฝ่ายเทศกิจจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราในเขตชุมชน ขอyleี่ยวฯ ฝ่ายโยธาตรวจสอบปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
4. เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และติดตั้งตู้เขียว บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ที่กำหนดไว้ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้ตรวจตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 7 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาฯดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดที่กำหนด , ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ การดูแลทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลและติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่</p> <p>ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/02/2564 : ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ฝ่ายรักษา</p> <p>ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธา</p> <p>การดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)</p> <p>และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษา ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธา ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ , ฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดในพื้นที่, ฝ่ายรักษา ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา</p> <p>ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ ฝ่ายรักษา</p> <p>ดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย 7 จุด ในพื้นที่เขต, ฝ่ายรักษา</p> <p>ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง,</p> <p>ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด</p> <p>(CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

