



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50030000-3414 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 126,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 38,225 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรารถนา ทาเหล็ก โทร 022330846 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 - 14 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 15- 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ต่อหัวที่ 80 (ปี 2557 - 2561) มีค่าเท่ากับ 232.84 ต่อแสนประชากร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสัมพันธวงศ์ (1 ตุลาคม 2562 - 24 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 19 คน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 15 - 34 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี กลุ่มอายุ 35 - 59 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี ตามลำดับ อีกทั้งโรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อที่สร้าง
 ความสูญเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม
 ครอบครัวและบุคคลโดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management)
 มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและ
 การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการสัมพันธวงศ์เขตปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น
 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก
 และลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่าง
 มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการป้องกันไม่ให้คนในชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 ประชาชนในชุมชนสามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคที่ติดต่อนำโดยยุงลาย สามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- 2 เขตสัมพันธวงศ์มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายมีประสิทธิภาพ
- 3 การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เชิงคุณภาพ ชุมชนเป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 2 เชิงปริมาณ ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ความสูญเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม
 ครอบครัวและบุคคลโดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management)
 มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและ
 การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการสัมพันธวงศ์เขตปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น
 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก
 และลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่าง
 มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการป้องกันไม่ให้นครในชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 ประชาชนในชุมชนสามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคที่ติดต่อนำโดยยุงลาย สามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- 2 เขตสัมพันธวงศ์มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายมีประสิทธิภาพ
- 3 การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เชิงคุณภาพ ชุมชนเป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 2 เชิงปริมาณ ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 38,225 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 แต่ช่วงนี้ต้องชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) จึงงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 แต่ช่วงนี้ต้องชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50030000-3414 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 126,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 38,225 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรารถนา ทาเหล็ก โทร 022330846 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 - 14 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 15- 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ต่อหัวที่ 80 (ปี 2557 - 2561) มีค่าเท่ากับ 232.84 ต่อแสนประชากร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสัมพันธวงศ์ (1 ตุลาคม 2562 - 24 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 19 คน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 15 - 34 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี กลุ่มอายุ 35 - 59 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี ตามลำดับ อีกทั้งโรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อที่สร้าง
 ความสูญเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม
 ครอบครัวและบุคคลโดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management)
 มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและ
 การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการสัมพันธวงศ์เขตปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น
 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก
 และลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่าง
 มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการป้องกันไม่ให้คนในชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 ประชาชนในชุมชนสามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคที่ติดต่อนำโดยยุงลาย สามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- 2 เขตสัมพันธวงศ์มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายมีประสิทธิภาพ
- 3 การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เชิงคุณภาพ ชุมชนเป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 2 เชิงปริมาณ ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 38,225 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 แต่ช่วงนี้ต้องชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) จึงงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 แต่ช่วงนี้ต้องชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

