



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50030000-6312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และรวมกำลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 18 รุ่น มีสมาชิก 894 คน

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้จากกรณีศึกษาจากสถานการณ์ต่าง ๆ

ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจให้สามารถออกปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อันจะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย

□ในการนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันภัยต่าง ๆ

และสร้างเครือข่ายจิตอาสาของผู้ที่มีความอุทิศตนในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสัมพันธวงศ์ ได้ทบทวนความรู้ หลักการ

และวิธีการในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น□

2.2 เพื่อเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น

และสามารถบรรเทาภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ชุมชน

2.3 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อประชาชน และเป็นการรวมพลังการปฏิบัติงานของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาภัยทุกชนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว 2 ปี โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติไปที่ สปภ. เรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ดำเนินการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : ทำประกาศจัดอบรมประมาณเดือน พฤษภาคม 2566 หลังเลือกตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : กำลังอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ประกาศรับสมัคร สมาชิก อปพร. เขตสัมพันธวงศ์แล้ว

ไม่มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
 รหัสโครงการ... : 50030000-6312 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และรวมกำลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 18 รุ่น มีสมาชิก 894 คน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้จากกรณีศึกษาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจให้สามารถออกปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย

ในการนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสัมพันธวงศ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันภัยต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายจิตอาสาของผู้ที่มีความอุทิศตนในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสัมพันธวงศ์ ได้ทบทวนความรู้ หลักการ และวิธีการในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น และสามารถบรรเทาภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ชุมชน
- 2.3 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อประชาชน และเป็นการรวมพลังการปฏิบัติงานของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาภัยทุกชนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว 2 ปี โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติไปที่ สปภ. เรียบร้อยแล้ว
 และอยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ดำเนินการฝึกอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : ทำประกาศจัดอบรมประมาณเดือน พฤษภาคม 2566 หลังเลือกตั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/01/2566 : เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติไปที่ สปภ. เรียบร้อยแล้ว		
	และอยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ดำเนินการฝึกอบรม		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/03/2566 : ทำประกาศจัดอบรมประมาณเดือน พฤษภาคม 2566 หลังเลือกตั้ง		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2566 : กำลังอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ประกาศรับสมัคร สมาชิก อปพร. เขตสัมพันธวงศ์แล้ว ไม่มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมอบรม		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	::		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

