



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตรวจจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-6318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นภารกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ประกอบกับสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ปัจจุบันยังคงสูงอยู่ และที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือ ที่ ดช 0015.132/247

ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

แจ้งผลการสำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตที่มีสภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายอยู่หลายจุด เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง

ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า จุดเหล่านี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเหล่าอาชญากร แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคร่งครัดเข้มงวดตรวจตรา

แต่ปัญหาที่ยังไม่หมดไป ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและผู้อื่น

2.3 เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

2.4 เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และติดตั้งตู้เซียวบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

3.2 จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ที่กำหนดไว้วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่น ๆ

ให้ตรวจตามความเหมาะสม

3.3 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่เทคนิค ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่6	และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่7	และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่8	และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่9	และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่10	และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตรวจจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์	
รหัสโครงการ... : 50030000-6318	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นภารกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ปัจจุบันยังคงสูงอยู่ และที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือ ที่ ดช 0015.132/247 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 แจ้งผลการสำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตที่มีสภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายอยู่หลายจุด เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า จุดเหล่านี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเหล่าอาชญากร แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคร่งครัดเข้มงวดตรวจตรา แต่ปัญหาที่ยังไม่หมดไป ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและผู้อื่น
- 2.3 เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
- 2.4 เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และติดตั้งตู้เขียวบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
- 3.2 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ที่กำหนดไว้วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่น ๆ ให้ตรวจตามความเหมาะสม
- 3.3 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่,





รายงานครั้งที่ 2





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นภารกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ประกอบกับสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ปัจจุบันยังคงสูงอยู่ และที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือ ที่ ตช 0015.132/247

ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

แจ้งผลการสำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตที่มีสภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายอยู่หลายจุด เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง

ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า จุดเหล่านี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเหล่าอาชญากร แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคร่งครัดเข้มงวดตรวจตรา

แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและผู้อื่น

2.3 เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

2.4 เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และติดตั้งตู้เซียวบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

3.2 จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ที่กำหนดไว้วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่น ๆ

ให้ตรวจสอบตามความเหมาะสม

3.3 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอ่อนแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่เทคนิค ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

