



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3181

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธิตี ชัยยาค่า

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวิวัฒนกุล 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น

จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ

ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจสอบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักงานการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย

มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น

2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง

3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบ 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการรายงานการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิดประจำเดือน ตุลาคม 2560			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบรายงานเป็นประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 207 ตัว สามารถใช้งานได้ 144 ตัว เสีย 63 ตัว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดือนมกราคม 2561 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 156 ตัว เสีย 51 ตัว ทำหนังสือแจ้ง สจส.เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 193 ตัว เสีย 10 ตัว ทำหนังสือประสาน สจส.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้อง CCTV ที่เชื่อมโยงสัญญาณมาที่สำนักงานเขต จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 189 ตัว เสีย 18 ตัว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน เม.ย.๖๑ จำนวน ๒๐๗ ตัว ใช้งานได้ ๑๗๑ ตัว เสีย ๓๖ / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไข			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งหมดจำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 173 ตัว เสีย 34 ตัว และทำหนังสือรายงาน สจส. ดำเนินการแก้ไข			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 188 ตัว เสีย 18 ตัว ประสาน สจส.ดำเนินการแก้ไข			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 26/7/2561 : ดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิด เดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 185 ตัว เสีย 12 ตัว และทำหนังสือประสานแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 17/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล่องวงจรปิด จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว เสีย 7 ตัว และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 16/9/2561 : ดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิด เดือนกันยายน 2561 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 152 ตัว เสีย 55 ตัว สรุปผลดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

