



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV

รหัสโครงการ... : 50040000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธิตี ชัยยาคำ 6207

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปัญหาที่จะเกิดขึ้น

จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ

ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจสอบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักงานการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย

มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น

2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง

3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการรายงานการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 159 ตัว ใช้งานไม่ได้ 48 ตัว /

ทำหนังสือประสาน สจส. ตรวจสอบแก้ไข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 195 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว

จัดทำรายงานผู้อำนวยการเขตทราบและทำหนังสือถึงสำนักงานการจราจรและขนส่งตรวจสอบแก้ไขต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้อง CCTV ทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 193 ตัว ใช้งานไม่ได้ 14 ตัว

รายงานผู้บริหารเขตทราบและทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวนทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 7 ตัว /

ทำหนังสือรายงานผู้อำนวยการเขตทราบทุก 15 วัน และทำหนังสือประสาน สจส. ทราบและตรวจสอบแก้ไข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวนทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 161 ตัว ใช้งานไม่ได้ 46 ตัว /

ทำหนังสือรายงานผู้อำนวยการเขตทราบทุก 15 วัน และทำหนังสือประสาน สจส. ทราบและตรวจสอบแก้ไข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2562 : ตรวจสอบกล้องวงจรปิด จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 190 ตัว ใช้งานไม่ได้ 17 ตัว รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 2 ครั้ง/เดือน

และทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย.62 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้

197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 10 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.62 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 202

ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1 -15 มิ.ย.62 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 165 ตัว ใช้งานไม่ได้ 42 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ค.62 ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 190 ตัว ใช้งานไม่ได้ 19 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ค.62 ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 194 ตัว ใช้งานไม่ได้ 15 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

