



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50040000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญญ์ธิดา ญาณวิริยะวงษ์ 6224

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันวิชาการต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ครูซึ่งมีหน้าที่จัดมวลประสบการณ์ทั้งหลายให้เกิดแก่เด็ก จึงควรได้มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาพสังคมปัจจุบัน รูปแบบของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง คือ การพัฒนาข้าราชการครู กิจกรรมที่นิยมโดยทั่วไป คือ การประชุมสัมมนาเพื่อให้ข้าราชการครูมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้สูงขึ้น และรับรู้แนวนโยบายของผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร แล้วนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นกำลังเสริมสร้างสรุมนุชยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย สำนักงานเขตบางรัก โดยศูนย์วิชาการเขตบางรักตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูในสังกัดขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ตระหนักต่อหน้าที่ที่ตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบอยู่
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับแนวคิด แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษา
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทราบถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติจากคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- อันจะเป็นผลนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขตบางรัก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะกำหนดการดำเนินโครงการอีกครั้ง หลังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/04/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 เพื่อให้นักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางรักมีความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50040000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญญ์ธิดา ญาณวิริยะวงษ์ 6224

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันวิชาการต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ครูซึ่งมีหน้าที่จัดมวลประสบการณ์ทั้งหลายให้เกิดแก่เด็ก จึงควรได้มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาพสังคมปัจจุบัน รูปแบบของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง คือ การพัฒนาข้าราชการครู กิจกรรมที่นิยมโดยทั่วไป คือ การประชุมสัมมนาเพื่อให้ข้าราชการครูมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้สูงขึ้น และรับรู้แนวนโยบายของผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร แล้วนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็น การส่งเสริมสร้างเสริมคุณธรรมสัมพันธที่ดีต่อกันด้วย สำนักงานเขตบางรัก โดยศูนย์วิชาการเขตบางรักตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูในสังกัดขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ตระหนักต่อหน้าที่ที่ตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบอยู่
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับแนวคิด แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทราบถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติจากคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นผลนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขตบางรัก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะกำหนดการดำเนินโครงการอีกครั้ง หลังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/04/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 เพื่อให้นักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางรักมีความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

