



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

รหัสโครงการ... : 50040000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัชรี วีระมิตร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง หรือพื้นที่ที่ยังไม่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาและอนุรักษ์สภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่คงอยู่และคงสภาพสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนและกรอมลภาวะของเมือง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ที่ว่างและพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจประจำเดือนตุลาคม 2562 และดำเนินการลงระบบ และรายงานผลตามเวลาที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ประสานสำนักงานสวนเพื่อกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางรัก

- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด จำนวน 1 ไร่ 90 ตารางวา ดังนี้

1. บริษัทบิวตี้เจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 จำนวน 60 ตารางวา

2. เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง จำนวน 1 ไร่

3. เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 จำนวน 30 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ไตรมาส 1 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด จำนวน 1 ไร่ 90 ตารางวา ดังนี้

1. บริษัทบิวตี้เจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 จำนวน 60 ตารางวา

2. เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง จำนวน 1 ไร่

3. เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 จำนวน 30 ตารางวา

- ไตรมาส 2 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ไตรมาส 2 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทบีวีดีเจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 60 ตารางวา - เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 1 ไร่ - เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา - โรงแรมศิริรินทร์ ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา <p>รวม 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทบีวีดีเจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 60 ตารางวา - เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 1 ไร่ - เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา - โรงแรมศิริรินทร์ ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา <p>รวม 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา / มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาส 3 ของสำนักงานสวน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทบีวีดีเจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 60 ตารางวา - เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 1 ไร่ - เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา - โรงแรมศิริรินทร์ ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา <p>รวม 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา / มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาส 3 ของสำนักงานสวน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

