



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

รหัสโครงการ... : 50040000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัชรี วีระมิตร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง หรือพื้นที่ที่ยังไม่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดหาและอนุรักษ์สภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่คงอยู่และคงสภาพสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนและกรอมลภาวะของเมือง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ที่ว่างและพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจประจำเดือนตุลาคม 2562 และดำเนินการลงระบบ และรายงานผลตามเวลาที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ประสานสำนักงานสวนเพื่อกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางรัก

- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด จำนวน 1 ไร่ 90 ตารางวา ดังนี้

1. บริษัทบิวตี้เจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 จำนวน 60 ตารางวา

2. เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง จำนวน 1 ไร่

3. เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 จำนวน 30 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ไตรมาส 1 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด จำนวน 1 ไร่ 90 ตารางวา ดังนี้

1. บริษัทบิวตี้เจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 จำนวน 60 ตารางวา

2. เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง จำนวน 1 ไร่

3. เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 จำนวน 30 ตารางวา

- ไตรมาส 2 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ไตรมาส 2 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทบิวตี้เจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 60 ตารางวา</li> <li>- เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 1 ไร่</li> <li>- เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา</li> <li>- โรงแรมศิริรินทร์ ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา</li> </ul> <p>รวม 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาส 3 ของสำนักงานสวน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ไตรมาส 3 มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทบิวตี้เจมส์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 60 ตารางวา</li> <li>- เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 1 ไร่</li> <li>- เลขที่ 112/1 บจก. ไตเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา</li> <li>- โรงแรมศิริรินทร์ ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน 30 ตารางวา</li> </ul> <p>รวม 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา / มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาส 3 ของสำนักงานสวน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

