



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยของสำนักงานเขตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ทิพย์พารณ คำสุข โทร.6220

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง
- นำมูลฝอยชิ้นใหญ่ไปเพิ่มมูลค่า
- สามารถคัดแยกขยะนำไปขายก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชน, โรงเรียน, ชุมชน อาคาร, สำนักงานและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนุมัติโครงการ

- ประชุมมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในโรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี

- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์การรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R

และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในโรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนพฤศจิกายน 2562

- มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต

เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

โดยสามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต จำนวน 0.02 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนธันวาคม 2562

- มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต ดำเนินการได้ 23 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนมกราคม 2563

- มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี

โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

12 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดทำแผนการเข้ามรดกส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนสิงหาคม 2563

- มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี อยู่ระหว่างดำเนินการในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เหมาะสม

ซึ่งสามารถดำเนินการเข้ามรดกส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต เดือนสิงหาคม 2563 ได้จำนวน 25 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดทำแผนการเข้ามรดกส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนกันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

