



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน

รหัสโครงการ... : 50040000-3380

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พลศักดิ์ และน.ส.ทิพย์พารมภ์ คำสุข โทร.6221 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนเพื่อสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี มีการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แก่ชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
- เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการและแผนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน หลังวัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเข้าเดินรณรงค์ในสำนักงานเขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจัดทำแผนการเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน ของสำนักงานเขตบางรัก เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยที่ชุมชนเพชรพลอย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ สำนักงานเขตบางรัก วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนซอยสันติภาพ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน -27 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในโรงเรียนพื้นที่เขตบางรัก ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
 เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนศรีเวียง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
 เดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด
 จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน สามารถประสานดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมได้ ดังนี้
 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เติมนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า
 วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เติมนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนสันติภาพ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 11/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
 และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนเมษายน 2563
 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด
 จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน ดังนี้
 วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เติมนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนตรอกท่านาย เขตบางรัก
 วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เติมนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยคลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก
 วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนจอมสมบูรณ เขตบางรัก
 วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอาคารศุภาลัย คอนโดมิเนียม เขตบางรัก
 วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยร้านแกแฟมวอลซ เขตบางรัก
 - มีประชาชนขอสูตรน้ำหนักชีวภาพและน้ำหมักเพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือน จำนวน 2 ราย
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก
 การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ
 และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้
 บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน บริเวณถนนสี่พระยา และถนนนเรศ เขตบางรัก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563
 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด
 จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน ดังนี้
 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท
 การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ
 และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ แยกก่อนทิ้ง สำนักงานเขตบางรัก
 - วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.- 10.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4
 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ
 และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้
 บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน ณ บริเวณชุมชนตลาดสดเพชรพลอย
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท
 การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ
 และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้
 บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน ณ บริเวณชุมชนไวดี
 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท
 การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ
 และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ แยกก่อนทิ้ง สำนักงานเขตบางรัก
 - มีประชาชนขอสูตรน้ำหนักชีวภาพและน้ำหมักเพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือน จำนวน 1 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
 และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนมิถุนายน 2563
 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะขึ้นใหญ่
ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก
ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน.
เขตบางรัก)

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะตามโครงการรวน
ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะขึ้นใหญ่และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ (การทำหมอนหลดเพื่อสุขภาพ) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก
ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน.
เขตบางรัก)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะตามโครงการรวน
ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะขึ้นใหญ่และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก
ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน.
เขตบางรัก)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาคม 2563

ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด

- ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้
- วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณทำนน้ำสี่พระยา
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยพิพัฒน์ 2
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูน,
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนตรอกขุนนาวา
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยพระนครเรศ
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 การเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชนตรอกขุนนาวา

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนสิงหาคม 2563

ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

รายงานครั้งที่12 :: 1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน

รหัสโครงการ... : 50040000-3380

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พละศักดิ์ และน.ส.ทิพย์พารณณ์ คำสุข โทร.6221

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนเพื่อสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี มีการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แก่ชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
- เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการและแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน หลังวัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเข้าเดินรณรงค์ในสำนักงานเขตบางรัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจัดทำแผนการเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน ของสำนักงานเขตบางรัก เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยที่ชุมชนเพชรพลอย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ สำนักงานเขตบางรัก วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนซอยสันติภาพ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน -27 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในโรงเรียนพื้นที่เขตบางรัก ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนศรีเวียง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด จึงต้องเลื่อนการเข้าโปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน สามารถประสานดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมได้ ดังนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เดินรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เดินรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนสันติภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		



- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด จึงต้องเลื่อนการเข้าโปรแกรมส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน ดังนี้

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เดินทางร่วมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนตรอกห้าแยก เขตบางรัก

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เดินทางร่วมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยคลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนจอมสมบรูณ์ เขตบางรัก

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอาคารศุภาลัย คอนโดมิเนียม เขตบางรัก

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยร้านแกงแฟมวอล เขตบางรัก

- มีประชาชนขอสูตรน้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักเพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือน จำนวน 2 ราย

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน บริเวณถนนสีพระยา และถนนนเรศ เขตบางรัก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด จึงต้องเลื่อนการเข้าโปรแกรมส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน ดังนี้

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" สำนักงานเขตบางรัก

- วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.- 10.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน ณ บริเวณชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน ณ บริเวณชุมชนไวดี

- วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" สำนักงานเขตบางรัก

- มีประชาชนขอสูตรน้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักเพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือน จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะขึ้นใหญ่ ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน. เขตบางรัก)

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะขึ้นใหญ่และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ (การทำหมอนหลดเพื่อสุขภาพ) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน. เขตบางรัก)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน. เขตบางรัก)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้
- วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณทำนน้ำสี่พระยา
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยพิพัฒน์ 2
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ,
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนตรอกขุนนาวา
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยพระนครเรศ
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 การเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชนตรอกขุนนาวา

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

