



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน

รหัสโครงการ... : 50040000-3380

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พลศักดิ์ และน.ส.ทิพย์พารมภ์ คำสุข โทร.6221 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนเพื่อสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี มีการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แก่ชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
- เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการและแผนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ร่วมเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน หลังวัดแก้วแจ่มฟ้า

วันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ร่วมเข้าเดินรณรงค์ในสำนักงานเขตบางรัก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจัดทำแผนการเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน ของสำนักงานเขตบางรัก เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยที่ชุมชนเพชรพลอย

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ สำนักงานเขตบางรัก

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนซอยสันติภาพ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

-27 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในโรงเรียนพื้นที่เขตบางรัก ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนศรีเวียง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

เดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด

จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน สามารถประสานดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมได้ ดังนี้

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เติมนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เติมนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนสันติภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 11/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนเมษายน 2563

ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด

จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน ดังนี้

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เติมนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนตรอกท่านาย เขตบางรัก

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เติมนรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยคลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนจอมสมบูรณ เขตบางรัก

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอาคารศุภาลัย คอนโดมิเนียม เขตบางรัก

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยร้านแกแฟมวอลซ เขตบางรัก

- มีประชาชนขอสูตรน้ำหนักชีวภาพและน้ำหมักเพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือน จำนวน 2 ราย

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก

การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ

และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้

บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน บริเวณถนนสีพระยา และถนนเรศ เขตบางรัก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด

จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน ดังนี้

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ

และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง สำนักงานเขตบางรัก

- วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.- 10.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4

ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ

และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้

บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน ณ บริเวณชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ

และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้

บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน ณ บริเวณชุมชนไวดี

- วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ

และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง สำนักงานเขตบางรัก

- มีประชาชนขอสูตรน้ำหนักชีวภาพและน้ำหมักเพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือน จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

และเข้าร่วมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนมิถุนายน 2563

ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะขึ้นใหญ่
ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก
ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน.
เขตบางรัก)

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะตามโครงการรวน
ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะขึ้นใหญ่และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ (การทำหมอนหลดเพื่อสุขภาพ) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก
ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน.
เขตบางรัก)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะตามโครงการรวน
ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะขึ้นใหญ่และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก
ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาอนุระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน.
เขตบางรัก)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาคม 2563

ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้

- วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณทำน้ำสีพระยา
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยพิพัฒน์ 2
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูน,
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนตรอกขุนนาวา
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยพระนครเรศ
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 การเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชนตรอกขุนนาวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนสิงหาคม 2563

ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

