



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50040000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ทิพย์พารณณ์ คำสุข โทร.6221

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ให้มีการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สามารถทราบว่าวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ และมีมูลค่าเพิ่ม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8.84 ตัน

- ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลความเรียบร้อยระบบรายงานในตอนสิ้นเดือนพ.ย. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก

จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง

โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ)

- ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลความเรียบร้อยระบบรายงานในตอนสิ้นเดือนธันวาคม 62 ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7.167 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก

จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 2

โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนมกราคม 2563 จำนวน 6.958 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 2 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 2 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่าจาก พบข.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 76.92 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่8	มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 3 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่าจาก พบข.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนเมษายน 2563 จำนวน 87.09 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/05/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 3 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่าจาก พบข.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่9	มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่าจาก พบข.ทุกคัน (โดยประมาณ) ดำเนินการรวบรวมการจัดเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ จำนวน 84.78 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่าจาก พบข.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่10	มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่าจาก พบข.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่าจาก พบข.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่าจาก พบข.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50040000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ทิพย์พารณณ์ คำสุข โทร.6221

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ให้มีการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สามารถทราบว่าวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ และมีมูลค่าเพิ่ม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดลอมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจราคาของเก้าอี้
จาก พชบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

