



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV

รหัสโครงการ... : 50040000-3389

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิโรจน์ พุฒินานิตพงศ์ 6201

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น

จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกสบายใจ

ปลอดภัยให้แก่ประชาชน

การตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์

ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักงานการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย

มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไมพบฮาร์ดดิส เป็นต้น

2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง

3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 9 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 182 ตัว ใช้งานไม่ได้ 25 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 201 ตัว ใช้งานไม่ได้ 8 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 7 :: 19/04/2563 : วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 206 ตัว ใช้งานไม่ได้ 3 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 189 ตัว ใช้งานไม่ได้ 20 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 28/05/2563 : วันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 9 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 18/06/2563 : วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 139 ตัว ใช้งานไม่ได้ 70 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 183 ตัว ใช้งานไม่ได้ 26 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 23/07/2563 : วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 25/08/2563 : วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 20/09/2563 : วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว วันที่ 1 - 15 กันยายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

