



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50040000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนิสรา สมนึก 6240

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อพัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

แสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลลงจุดขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562 และจัดทำรายงานเสนอสำนักผังเมือง ไม่มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ราย คือ 1.ขออนุญาตก่อสร้าง บริเวณถนนมหาเศรษฐี แขวงสี่พระยา ใบอนุญาตเลขที่ ร.54/2562 2.ขออนุญาตก่อสร้าง บริเวณถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ ใบอนุญาตเลขที่ ร.57/2562 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนธันวาคม 2562 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 2 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมกราคม 2563 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 2 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมีนาคม 2563 ไม่มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนเมษายน 2563 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 1 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 1 ราย			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนสิงหาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 1 ราย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือน ก.ย 2563 จำนวน 1 ราย			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกันยายน 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

