



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเที่ยว ช้อป ชิม อร่อยฟิน @ ถิ่นบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3458

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวแสงเทียน โพธิชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตบางรัก เป็นย่านเศรษฐกิจ เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และการทูต มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งช้อปปิ้งและศูนย์รวมความบันเทิง ของกินหลากหลายตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึงร้านอาหารอิตาเลียนและอเมริกันสไตล์ ยังมีร้านตัดเสื้อ ร้านเครื่องประดับ และร้านขายของตกแต่ง มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำนักงานเขตบางรักในฐานะหน่วยงานปกครองในท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการ ?เที่ยว ช้อป ชิม อร่อยฟิน @ ถิ่นบางรัก?

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเขตบางรัก
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางรัก
4. เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 150 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

- มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พ.ย.

63 โดยจัดร่วมกับกิจกรรมมุมมอง

ที่แตกต่างเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น

ณ พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ช้อป ชิม

อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑท์ฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน

โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน

2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง

ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ช้อป ชิม

อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน</p> <p>2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5</p> <p>อยู่ระหว่างวางแผนจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/02/2564 :</p> <p>ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ซ้อป ชิม อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑฯท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน</p> <p>2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5</p> <p>อยู่ระหว่างวางแผนจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 18/03/2564 : ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ซ้อป ชิม อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑฯท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน</p> <p>2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5</p> <p>อยู่ระหว่างวางแผนจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 05/04/2564 :</p> <p>ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ซ้อป ชิม อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑฯท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน</p> <p>2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5</p> <p>อยู่ระหว่างวางแผนจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแควมัสยิดฮารูน ได้ลงพื้นที่เพื่อหารือกับชุมชน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อเลือกวันจัดกิจกรรม ซึ่งชุมชนแนะนำให้จัดกิจกรรมฯ ในวันออกบวชของศาสนาอิสลาม ซึ่งยังไม่ทราบวันที่แน่ชัดต้องรอดูจากประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 14/05/2564 : ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <p>1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ซ้อป ชิม อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑฯท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน</p> <p>2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์โควิด          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 09/06/2564 : ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้          1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563          ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ช้อป ชิม อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน          2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง          ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5          การจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม          ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแค้มป์สียัดฮารุน เลือกจัดกิจกรรม ในวันออกบวชของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชนเกินกว่า 20 คน จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งที่ 2 ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 12/07/2564 : ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้          1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563          ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ช้อป ชิม อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน          2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง          ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5          การจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม          ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแค้มป์สียัดฮารุน เลือกจัดกิจกรรม ในวันออกบวชของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ข้อ 3 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้          จึงได้ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนหรือผลคะแนน          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 13/08/2564 : ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้          1. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563          ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก โครงการ ?เที่ยว ช้อป ชิม อร่อยฟิน @ถิ่นบางรัก? ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ฯ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการ จำนวน 6 ร้าน โดยมีเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน          2. จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 1 ครั้ง          ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.5          การจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม          ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแค้มป์สียัดฮารุน เลือกจัดกิจกรรม ในวันออกบวชของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ข้อ 3 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้          จึงได้ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนหรือผลคะแนน และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียล เช่น เพจบุ๊กสำนักงานเขตบางรัก เพจบุ๊กฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ออฟฟิเชียลไลน์ ยูทูบ และติ๊กต็อก ซึ่งประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของคลิปวิดีโอ และภาพถ่าย มีการให้ข้อมูล ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อ เพื่อสะดวกในการสั่งซื้อผ่านสื่อโซเชียล

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-โคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 21/09/2564 : ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1

จัดงานเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก (พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก)

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 108 คน

- ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 83 คน ความพึงพอใจร้อยละ 86.5 สูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 28.12

2. การจัดการจราจรฯ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม

ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแคมป์สียัดฮารุณ เลือกจัดกิจกรรม ในวันออกบวชของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32)

ข้อ 3 การจัดการจราจรที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน

ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้จึงได้ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนหรือผลคะแนน และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางรัก เฟซบุ๊กฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ออฟฟิเชียลไลน์ ยูทูบ และติ๊กต็อก ซึ่งประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของคลิปวิดีโอ และภาพถ่าย มีการให้ข้อมูล ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อ เพื่อสะดวกในการสั่งซื้อผ่านสื่อโซเชียล

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-โคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

