



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50040000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 163,405 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐกานต์ แพงพัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา เป็นต้น การเกิดสาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมและสุขภาพीलลักษณะ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบการและอาคารสาธารณะ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สถานประกอบการ ได้รับการตรวจสอบแนะนำปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย
2. มีการดำเนินงานตรวจสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
3. ลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงานและขออนุมัติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ดำเนินการวางจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 :		
	ในเดือนมกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้		
	1. ตรวจสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 10 วัน		
	2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 5 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 31,125 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้		
	1. ตรวจสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 วัน		
	2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 44,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ในเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้		
	1. ตรวจสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 14 วัน		
	2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้		
	1. ตรวจสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 14 วัน		
	2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	ในเดือนเมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	1. ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 6 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 4 วัน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 44,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	1. ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 2 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 5 วัน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	1. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	1. ดำเนินการครบทุกกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 43,070 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย
รหัสโครงการ...	50040000-3469
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	165,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	163,405 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวณัฐกานต์ แฟงพัก / ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้หวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา เป็นต้น การเกิดสาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพลักษณะ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบการและอาคารสาธารณะ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สถานประกอบการ ได้รับการตรวจสอบแนะนำปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย
2. มีการดำเนินงานตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
3. ลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2563 : จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงานและขออนุมัติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: ดำเนินการวางจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 26/01/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 10 วัน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่5	2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 5 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 31,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้
รายงานครั้งที่6	1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 44,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ในเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้
รายงานครั้งที่7	1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 14 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้
รายงานครั้งที่8	1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 14 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในเดือนเมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้
รายงานครั้งที่9	1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 6 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 4 วัน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 44,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 01/06/2564 : รองประมาณไตรมาส 3 เพื่อดำเนินการโครงการต่อไป
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/06/2564 : 1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 2 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 5 วัน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2564 : 1. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2564 : ดำเนินการครบทุกกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 43,070 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50040000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 163,405 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐกานต์ แพงพัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้หวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา เป็นต้น การเกิดสาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบการและอาคารสาธารณะ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สถานประกอบการ ได้รับการตรวจสอบแนะนำปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย
2. มีการดำเนินงานตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
3. ลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบการ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้หวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นต้น การเกิดสาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นและรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สถานประกอบกิจการ ได้รับการตรวจสอบแนะนำปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย
2. มีการดำเนินงานตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
3. ลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงานและขออนุมัติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ดำเนินการวางจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 10 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 5 วัน		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 31,125 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 44,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ในเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 14 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 14 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่11	:: ในเดือนเมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 6 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 4 วัน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 44,660 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 01/06/2564 : รองงบประมาณไตรมาส 3 เพื่อดำเนินการโครงการต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 20/06/2564 : 1. ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 2 วัน 2. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 5 วัน		
รายงานครั้งที่15	:: อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/07/2564 : 1. ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 6 วัน  
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 25/08/2564 : ดำเนินการครบทุกกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 43,070 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

