



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3479

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เวียงคำ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูล หมายความว่า สิ่งสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพยนตร์ การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งนั้นบันทึกไว้ปรากฏได้

ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล

บัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล

ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สยป. แจ้งว่า หนังสือเวียน แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 อยู่ระหว่าง เสนอ ผู้บริหาร สยป. ลงนาม จากนั้น จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบ ดำเนินการ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : สยป. แจ้งว่า หนังสือเวียน แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 อยู่ระหว่าง เสนอ ผู้บริหาร สยป. ลงนาม จากนั้น จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบ ดำเนินการ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน เลขที่คำสั่ง 733/2563 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต 5. ส่งเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อ 1 - 4 ให้ สยป. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เลขที่หนังสือ 4301/5148 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานฝ่ายต่างๆ จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และ Data Dictionary		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน และข้อมูลน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , อาณาเขตติดต่อ และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , ข้อมูลป้าย , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน และข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน , ข้อมูลชุมชน และโรงเรียนปลอดยาเสพติด , ข้อมูลมูลนิธิกุ๊กก๊วย และข้อมูลไฟส่องสว่าง รวมทั้งให้บริการ/เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลทุกชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3479

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เรียงคำ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูล หมายความว่า สิ่งที่มีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพถ่าย ภาพฉาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล

บัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล

ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สยป. แจ้งว่า หนังสือเวียน แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 อยู่ระหว่าง เสนอ ผู้บริหาร สยป. ลงนาม จากนั้น จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบ ดำเนินการ ต่อไป	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : สยป. แจ้งว่า หนังสือเวียน แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 อยู่ระหว่าง เสนอ ผู้บริหาร สยป. ลงนาม จากนั้น จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบ ดำเนินการ ต่อไป	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3.	



รายงานครั้งที่4	จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/01/2564 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน เลขที่คำสั่ง 733/2563 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต 5. ส่งเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อ 1 - 4 ให้ สยป. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เลขที่หนังสือ 4301/5148 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานฝ่ายต่างๆ จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และ Data Dictionary
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/04/2564 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/05/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน และข้อมูลน้ำเสีย ของแต่ละสถานประกอบการ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/06/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , อาณาเขตติดต่อ และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/07/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , ข้อมูลภัย , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน และข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน , ข้อมูลชุมชน และโรงเรียนปลอดภัย , ข้อมูลมูลนิธิภัย และข้อมูลไฟส่องสว่าง รวมทั้งให้บริการ/เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้เว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/09/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลทุกชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3479

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เวียงคำ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูล หมายความว่า สิ่งสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง

แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพฉายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล

หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งนั้นบันทึกไว้ปรากฏได้

ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล

บัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล

ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาและกระจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สยป. แจ้งว่า หนังสือเวียน แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 อยู่ระหว่าง เสนอ ผู้บริหาร สยป. ลงนาม จากนั้น จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบ ดำเนินการ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : สยป. แจ้งว่า หนังสือเวียน แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 อยู่ระหว่าง เสนอ ผู้บริหาร สยป. ลงนาม จากนั้น จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบ ดำเนินการ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 4. เสนอการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน เลขที่คำสั่ง 733/2563 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 4. เสนอการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต 5. ส่งเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อ 1 - 4 ให้ สยป. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เลขที่หนังสือ 4301/5148 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานฝ่ายต่างๆ จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และ Data Dictionary		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน และข้อมูลน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , อาณาเขตติดต่อ และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , ข้อมูลป้าย , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน และข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน , ข้อมูลชุมชนและโรงเรียนปลอดภัย , ข้อมูลมูลนิธิกุ๊กกิ๊ก และข้อมูลไฟส่องสว่าง รวมทั้งให้บริการ/เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลทุกชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางรัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3479

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เวียงคำ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูล หมายความว่า สิ่งสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพถ่าย ภาพฉาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งนั้นบันทึกไว้ปรากฏได้

ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล

บัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล

ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สยป. แจ้งว่า หนังสือเวียน แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 อยู่ระหว่าง เสนอ ผู้บริหาร สยป. ลงนาม จากนั้น จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบ ดำเนินการ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : สยป. แจ้งว่า หนังสือเวียน แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 อยู่ระหว่าง เสนอ ผู้บริหาร สยป. ลงนาม จากนั้น จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบ ดำเนินการ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน เลขที่คำสั่ง 733/2563 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เรื่อง ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต 5. ส่งเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อ 1 - 4 ให้ สยป. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เลขที่หนังสือ 4301/5148 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานฝ่ายต่างๆ จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และ Data Dictionary		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน และข้อมูลน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , อาณาเขตติดต่อ และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 20/07/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , ข้อมูลป้าย , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน และข้อมูลอาคารเสียหาย		
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขต , จำนวนประชากร ชาย หญิง และจำนวนครัวเรือน , ข้อมูลชุมชน และโรงเรียนปลอดยาเสพติด , ข้อมูลมูลนิธิกุ๊กกั๊ก และข้อมูลไฟส่องสว่าง รวมทั้งให้บริการ/เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลทุกชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

