



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเก็บวัชพืช

รหัสโครงการ... : 50050000-3224

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ชัชวรินทร์ นามขุนทด(080-165-9070)

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดทำขึ้นตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในคูคลองลำราง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วในพื้นที่จุดอ่อนและน้ำท่วมบริเวณถนนสายหลัก รวมทั้งฝนตกเนื่องจากรอการระบายในช่วงเวลาฝนตก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บวัชพืช 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วในพื้นที่เขต (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา

1. ขยะมูลฝอย = 0.5 ตัน

2. วัชพืชและผักตบชวา = 0.7 ตัน

รวม = 1.2 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา

1. ขยะมูลฝอย = 0.8 ตัน

2. วัชพืชและผักตบชวา = 0.2 ตัน

รวม = 1.0 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา

1. ขยะมูลฝอย = 0.5 ตัน

2. วัชพืชและผักตบชวา = 0.2 ตัน

รวม = 0.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา

1. ขยะมูลฝอย = 0.6 ตัน

2. วัชพืชและผักตบชวา = 0.2 ตัน

รวม = 0.8 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา

1. ขยะมูลฝอย - 0.5 ตัน

2. วัชพืชและผักตบชวา - 0.3 ตัน

รวม = 0.8 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา

1. ขยะมูลฝอย - 0.7 ตัน

2. วัชพืชและผักตบชวา - 0.1 ตัน

รวม = 0.8 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ขยะมูลฝอย - 0.6 ตัน		
2. วัชพืชและผักตบชวา - 0.1 ตัน		
รวม = 0.7 ตัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา		
1. ขยะมูลฝอย - 0.5 ตัน		
2. วัชพืชและผักตบชวา - 0.1 ตัน		
รวม = 0.6 ตัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา		
1. ขยะมูลฝอย - 0.7 ตัน		
2. วัชพืชและผักตบชวา - 0.3 ตัน		
รวม = 1.0 ตัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา		
1. ขยะมูลฝอย - 0.3 ตัน		
2. วัชพืชและผักตบชวา - 0.2 ตัน		
รวม = 0.5 ตัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 15/09/2563 :		
ปริมาณการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา		
1. ขยะมูลฝอย = 0.8 ตัน		
2. วัชพืชและผักตบชวา = 0.2 ตัน		
รวม = 1.0 ตัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

