



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50050000-3237

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร.1510

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น

โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจากปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นวันละประมาณเก้าพันกว่าตัน

ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นขยะอันตรายจากบ้านเรือนที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีและสารโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ

ซึ่งปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างของขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่

ยาหมดอายุ เครื่องสำอางค์หมดอายุ น้ำยา ทำความสะอาดเครื่องเรือน และสุขภัณฑ์ กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สีทาบ้าน สารฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช

น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรครถ น้ำมันชดเชย และรักษาเนื้อไม้ ของเสียเหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่สัมผัส โดยถ้าได้รับสารพิษเข้าไปในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยก็จะสะสมในร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

นอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ และพื้นผิวดิน

ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีผู้เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้เกิดภาวะความพิการและการว่างงาน

รัฐก็จำเป็นต้องให้การสนับสนุนดูแลซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด

2.2 เพื่อลดปริมาณขยะด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี

2.3 เพื่อให้สอดคล้องและสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตปทุมวันมีสภาวะแวดล้อมที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดี

2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น บ้านพักอาศัย ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ อู่ซ่อมรถ บิมน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ฯลฯ

ทำการแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป

3.2 กำหนดเข้าจัดเก็บกลุ่มเป้าหมายทุกวันเสาร์ นำมารวมไว้ที่จุดรวมขยะอันตราย และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายทุกวัน

3.3 มีการจัดเก็บร่วมกับกิจกรรมเก็บสิ่งของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่) ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และชุมชนบ้านครัวใต้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 6/12/2562 : เข้าเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสยามพารากอน และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ได้ปริมาณ 3.010

ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 28/12/2562 : จัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม และสยามพารากอน ได้ปริมาณ 2,640 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และโรงแรมไอบิท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บขยะอันตราย ณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 4 และอาคารคิวเฮ้าส์ ถนนเพลินจิต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/5/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ อาคาร GPF ถนนวิทย์ อาคารหอพักเรือนวิรัชมิตร (CU I-House) และอาคารระเบียงจามจู้รี (CU Terrace)		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/6/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างเซ็นทรัล สาขาชิดลม และสภากาชาดไทยได้ปริมาณรวม 1,390 กก.		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/8/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตราย ณ ห้างสยามพารากอน และสถานประกอบการในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

