



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,641,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,305,355 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครมอบให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม คนละ 600 บาท ให้กับนักเรียน จำนวน 2,736 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,641,600.-บาท โดยดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่ การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและวางแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้กับโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน (การจัดหาชุดฯ และการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ) ตามที่สำนักการศึกษากำหนดให้โรงเรียนทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดหาชุด (ลูกเสือ/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ) และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศประกวดราคาตัดเย็บชุด (ลูกเสือ/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) ให้แก่นักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: อยู่ระหว่างดำเนินการ		





รายงานครั้งที่ 3





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้กับโรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/2/2563 : ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน (การจัดหาชุดฯ และการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ) ตามที่สำนักการศึกษากำหนดให้โรงเรียนทราบแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดหาชุด (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ) และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศประกนภัยอุบัติเหตุ และดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุด (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) ให้แก่นักเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>1. จัดทำรายละเอียด รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ/ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล</p> <p>2. ประกาศประกนภัยอุบัติเหตุแก่นักเรียน (ประกาศรอบ 2 เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกนภัยอุบัติเหตุแล้ว โดยโรงเรียนในสังกัดได้ทำประกนภัยอุบัติเหตุแก่นักเรียนกับบริษัท ซับส์สามัคคีประกนภัย จำกัด (มหาชน) คู่ครองตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563-วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เบี้ยประกนภัยจำนวน 140 บาท/คน สำหรับการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 25/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง (รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) และขออนุมัติทำประกนภัยอุบัติเหตุแก่นักเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>1. การจัดทำประกนภัยอุบัติเหตุแก่นักเรียน ได้สรรหาบริษัทประกนภัยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน</p> <p>2. การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล ได้ดำเนินการแล้วทั้ง 6 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 468,775 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 27/09/2563 : ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จทั้ง 2 รายการ (การจัดทำประกนภัยอุบัติเหตุแก่นักเรียนและจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 836,580 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50060000-3409
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
	งบประมาณที่ได้รับ : 1,641,600 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,305,355 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. :	สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157
	ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการศึกษาที่กำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม คนละ 600 บาท ให้กับนักเรียน จำนวน 2,736 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,641,600.-บาท โดยดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่ การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและวางแผนปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้กับโรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน (การจัดหาชุดฯ และการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ) ตามที่สำนักการศึกษากำหนดให้โรงเรียนทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดหาชุด (ลูกเสือ/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ) และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศประกันภัยอุบัติเหตุ และดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุด (ลูกเสือ/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) ให้แก่นักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดทำรายละเอียด รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ/ชุดลูกเสือ ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล 2. ประกาศประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน (ประกาศรอบ 2 เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุแล้ว โดยโรงเรียนในสังกัดได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียนกับบริษัท ชัยบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) คู่คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563-วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เบี้ยประกันจำนวน 140 บาท/คน สำหรับการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง (รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) และขออนุมัติทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 1. การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียน ได้สรรหาบริษัทประกันภัยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน 2. การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล ได้ดำเนินการแล้วทั้ง 6 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 468,775 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/09/2563 : ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จทั้ง 2 รายการ (การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียนและจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 836,580 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,641,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,305,355 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครมอบให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม คนละ 600 บาท ให้กับนักเรียน จำนวน 2,736 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,641,600.-บาท โดยดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่ การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและวางแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้กับโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/2/2563 : ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน (การจัดหาชุดฯ และการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ) ตามที่สำนักงานการศึกษากำหนดให้โรงเรียนทราบแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดหาชุด (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ) และการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศประกวดราคาตัดเย็บชุด (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) ให้แก่นักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: อยู่ระหว่างดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. จัดทำรายละเอียด รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ/ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล
2. ประกาศประกันอุบัติเหตุนักเรียน (ประกาศรอบ 2 เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา)
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: ได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุแล้ว โดยโรงเรียนในสังกัดได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนกับบริษัท ชัยบัสสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) คู่ครองตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563-วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เบี้ยประกันจำนวน 140 บาท/คน
- สำหรับการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ
- รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง (รายการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) และขออนุมัติทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
- รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
1. การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ได้สรรหาบริษัทประกันภัยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน
2. การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล ได้ดำเนินการแล้วทั้ง 6 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน
- รายงานครั้งที่ 14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 468,775 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 27/09/2563 : ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จทั้ง 2 รายการ
- (การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนและจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล) และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่ 14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 836,580 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

