



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50060000-3412

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนากระบวนการภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ฯ

ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

3. เพื่อให้ เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ

- เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน

- เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนแกนนำได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 จากสำนักงานการศึกษาแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ และกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน

ความสามารถของครูและนักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดประกวด/แข่งขันผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน

เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปร่วมแสดงในนิทรรศการวิชาการเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/2/2563 : โรงเรียนในเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต้แนวคิดการดำเนินงาน

"การศึกษายานนาวาก้าวไกล ร่วมใจรักโลก" ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี

โดยได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/3/2563 : เดิมโรงเรียนกำหนดจัดงานนิทรรศการวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ไว้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/3/2563 : กำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่10	<p>:: ดำเนินการในส่วนของการจัดประกวด/แข่งขัน ความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และกำหนดนำผลงานทางวิชาการของแต่ละโรงเรียนมาจัดแสดงในงานนิทรรศการวิชาการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานแล้ว กำหนดจัดนิทรรศการในเดือนกรกฎาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ โดยกำหนดนำผลงานไปจัดแสดง ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกลำไย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2563 : กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการ การคัดเลือก "ครูดีเด่น" และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกลำไย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2563 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการทางวิชาการและคัดเลือกครูดีเด่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกลำไย เขตยานนาวา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50060000-3412

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธิ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ฯ

ทั้งนี้เพื่อการมุ่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

3. เพื่อให้ เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ

- เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน

- เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนแกนนำได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/12/2562 : ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 จากสำนักการศึกษาแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ และกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	ความสามารถของครูและนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดประกวด/แข่งขันผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปร่วมแสดงในนิทรรศการวิชาการเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/2/2563 : โรงเรียนในเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต้แนวคิดการดำเนินงาน "การศึกษาขานนาวาก้าวไกล ร่วมใจรักษ์โลก" ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี โดยได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/3/2563 : เดิมโรงเรียนกำหนดจัดงานนิทรรศการวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ไว้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/3/2563 : กำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ดำเนินการในส่วนของการจัดประกวด/แข่งขัน ความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และกำหนดนำผลงานทางวิชาการของแต่ละโรงเรียนมาจัดแสดงในงานนิทรรศการวิชาการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานแล้ว กำหนดจัดนิทรรศการในเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ โดยกำหนดนำผลงานไปจัดแสดง ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2563 : กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการ การคัดเลือก "ครูดีเด่น" และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2563 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการทางวิชาการและคัดเลือกครูดีเด่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

